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Término Definición 
  
I+D Investigación y Desarrollo 
TFM Trabajo Fin de Master 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
XP Extreme Programming 
FDD Feature Driven Development 
DSDM Dynamic Systems Development Method 
RAE Real Academia Española 
RRHH Recursos Humanos 
OTRIs Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
IPR Intellectual Property Rights 
INCOSE INTERNATIONAL COUNCIL ON SYSTEMS ENGINEERING 
 
Figuras  
  
Figura 1. Requisitos de proyectos I+D conforme a la UNE 16001 [2] 
Figura 2. Fases del Ciclo de Vida de los Proyectos Tradicionales 
Figura 3. Impacto de la incertidumbre y costo en función del tiempo 
(Proyecto “Tradicional”) 
Figura 4. Relación entre los procesos de un Proyecto 
Figura 5. Interacción entre los proceso de un Proyecto 
Figura 6. Relación de las áreas de conocimiento con los proceso según 
PMBOK (2008) 
Figura 7- Idoneidad Metodología Predictiva vs Metodología Ágil 
Figura 8 . Consideraciones de Incertidumbre y Riesgo 
Figura 9 Herramientas para prever las incertidumbres 
Figura 10 Factores relacionados con la Incertidumrbe que constituyen los riesgos 
Figura 11. Factores Bloqueadores y Facilitadores en la gestión de las 
incertidumbres 
Figura 12. Seguimiento Top-Down 
Figura 13. Seguimiento Bottom-Up 
Figura 14. Fases del ciclo de vida de un Proyecto I+D según la propuesta 
metodológica 
Figura 15. Relación entre fases y etapas 
Figura 16 . Fases del Inicio de Proyecto 
Figura 17. Relación entre la entidad y el grado de incertidumbre del 
proyecto 
Figura 18. Decisión Crítica 
  
  
Universidad Pública de Navarra                                     
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
 
 
8 
Gestión de la incertidumbre en los Proyectos de I+D. 
 
 
 
 
 
  
  
  
Universidad Pública de Navarra                                     
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
 
 
9 
Gestión de la incertidumbre en los Proyectos de I+D. 
 
1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 
1.1 ANTECEDENTES 
La mayor parte de mi experiencia laboral se ha centrado en la Gestión de 
Proyectos de I+D. Estos tipos de proyectos se caracterizan por tener un alto 
grado de incertidumbre, lo que dificulta el poder anticipar los resultados que 
se podrán obtener, y consecuentemente su alcance y gestión del mismo.  
En este Trabajo Fin de Master (en adelante TFM) se ha realizado un Estudio 
del Estado del Arte para conocer los puntos de vista de los expertos a la hora 
de afrontar este tipo de proyectos. Se analizarán también diferentes 
metodologías de gestión de proyectos “tradicionales” para ver la idoneidad y 
el valor añadido que pueden aportan si se aplican éstas en la gestión de 
Proyectos de I+D. 
En conclusión, el presente TFM busca realizar un profundo Estado del Arte 
relacionado con las metodologías, técnicas y sistemas que son usados 
actualmente con el objeto de realizar posteriormente una propuesta 
metodológica con base el PMBOK que permita facilitar la Gestión de 
Proyectos de I+D con alto nivel de incertidumbre. 
1.2 CONTEXTO 
La actual globalización ha hecho que la investigación y la innovación 
tecnológica adquieran a día de hoy un valor estratégico para el 
mantenimiento y crecimiento de cualquier tipo de entidad. Actualmente la 
competencia es cada vez mayor, por lo que es necesario que las empresas 
innoven con la finalidad de mantener una competitividad en un mercado 
cada vez más saturado de opciones para los consumidores. Es en este 
contexto donde la I+D adquiere un papel fundamental, pues permite a la 
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organización aportar un valor añadido a los productos/procesos y obtener 
una ventaja competitiva con respecto al resto.  
En paralelo, el nuevo contexto tecnológico y la actual coyuntura económica-
social también han obligado a las organizaciones a adaptarse a los nuevos 
escenarios propiciando un incremento de inversión en las actividades de 
Investigación y Desarrollo. Así, al analizar el crecimiento de los países 
industrializados a lo largo de éstas últimas décadas se viene observando que 
la proporción en el aumento de la competitividad ya no se explica por el 
aumento de capital y de mano de obra, sino que entran en juego otros 
factores que tienen que ver con el estado de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. De esta manera las empresas asumen cada vez más que su 
rentabilidad futura depende en gran parte de la I+D que realicen y la forma 
en la que la gestionen.  
En conclusión, a día de hoy la competitividad de la empresa está basada en 
que su estrategia empresarial se apoye en la gestión del conocimiento y la 
capacidad de innovar. Sin embargo, muchas organizaciones mantienen 
todavía una estructura demasiado rígida o una mentalidad demasiado 
tradicional o cerrada que nos le permite modificar su estrategia, la gestión 
de sus proyectos o la gestión de su conocimiento. Por ello, a pesar de que las 
organizaciones están cada día más y más concienciadas de la importancia de 
llevar a cabo una estrategia de I+D, muchas descuidan su procesos de 
gestión de proyectos en este tipo de actividades, no teniendo en cuenta 
factores que se detallarán más adelante que afectan de manera directa a los 
resultados que se obtengan. 
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1.3 OBJETIVOS 
En el presente TFM se estudian diferentes metodologías y herramientas con 
el objeto de presentar una propuesta metodológica basada en el PMBOK que 
facilite la gestión de los Proyectos I+D. Para realizar esta propuesta y 
facilitar la implantación de una gestión de proyectos adecuada a las 
características de los proyectos de I+D será fundamental identificar cuáles 
son los principales bloqueadores y facilitadores que se encuentran. 
La propuesta metodológica deberá contemplar el tratamiento de los riesgos 
e incertidumbres implícitos en los proyectos de I+D, las desviaciones en 
costo, plazo y alcance y gestionar el conocimiento de manera adecuada, 
teniendo siempre en cuenta el marco estratégico de la organización. 
De manera estructura, los objetivos principales del presente TFM son:  
 Analizar el Estado del Arte de las metodologías de gestión de 
proyectos más implantadas en las empresas estudiando su idoneidad 
para gestionar proyectos de I+D 
 Proponer una Metodología para los Proyectos de I+D con alta 
incertidumbre basada en el PMBOK que permita facilitar su gestión. 
Estos objetivos principales pueden desglosarse en los siguientes objetivos 
específicos:  
 Búsqueda bibliográfica y Estado del Arte de las herramientas, técnicas 
y metodologías más importantes y conocidas para la gestión de los 
riesgos, incertidumbres y conocimiento  
 Analizar e identificar los principales bloqueadores y facilitadores en la 
gestión de proyectos de I+D. 
 Análisis de la idoneidad de las herramientas,  técnicas y metodologías 
estudiadas anteriormente en la gestión de Proyectos de I+D. 
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 Propuesta metodológica para la gestión de los Proyectos de I+D con 
alta incertidumbre basada en el PMBOK que contemple la gestión de 
la incertidumbre, los riesgos y el conocimiento.  
1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología seguida en la realización del presente TFM es la siguiente:  
 Identificación y acotación del problema de investigación 
 Revisión bibliográfica y consulta a expertos. Uso de fuentes formales e 
informales. Revisión, estudio y análisis de la evolución en las 
diferentes metodologías en la Gestión de Proyectos. 
 Exploración y reflexión sobre modelos alternativos existentes para la 
implantación de un Sistema de Gestión de Proyectos de I+D en la 
organización. 
 Elaboración de una propuesta metodológica basada en el PMBOK que 
permita la aplicación práctica de la Gestión de Proyectos I+D con alto 
grado de incertidumbre. 
1.5 FASES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
El presente TFM se divide en siete Capítulos. El Capítulo 1, define la idea y 
objetivos principales, la metodología y la estructura del trabajo. El Capítulo 2 
describe el Estado Inicial y que sé entiende por Proyecto de I+D. El Capítulo 
3 realiza un exhaustiva Revisión del Estado del Arte. Como resultado del 
conocimiento adquirido se realiza una propuesta metodológica basada en el 
PMBOK en el Capítulo 4. Finalmente el Capítulo 5 expone las conclusiones 
generales extraídas, el Capítulo 6 los Trabajos Futuros y el Capítulo 7 
muestra la Bibliografía utilizada.  
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2. CAPÍTULO 2. ANALISIS DEL ESTADO INICIAL. 
Este capítulo analiza la situación de partida explicando qué se entiende por 
Proyectos de I+D, cual es el motivo de su importancia y analizando cuáles 
son las dificultades más habituales a la hora de gestionar este tipo de 
Proyectos con alto grado de incertidumbre. Se finalizará extrayendo 
conclusiones muy útiles para empezar a trabajar en busca de una 
metodología basada en el PMBOK que facilite la gestión de los Proyectos I+D. 
2.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PROYECTO I+D? 
La Norma UNE 166000: 2006 [56] define investigación como la indagación 
original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una 
comprensión superior en el ámbito científico y tecnológico. 
Estas ideas buscan resolver un problema existente o atender una demanda 
real o potencial y pueden surgir, entre otros, por los siguientes motivos: 
 Propuestas de mejora sustancial de productos y/o procesos a 
iniciativa de algún área técnica, de producción, o del área comercial. 
 Conformación de un proyecto de envergadura a partir de proyectos 
más pequeños. 
 Demandas, expectativas o propuestas de colaboración de algún cliente 
o colaborador. 
 Exigencias del mercado y/o la competencia. 
 Nuevos conocimientos generados por la investigación científica. 
Una vez generadas estas ideas que originan los Proyectos de I+D, las 
entidades analizarán según sus propios criterios cuáles son de interés para  
realizar su posterior desarrollo en función de su viabilidad técnica, 
económica, e interese comerciales y/o estratégicos particulares de la 
entidad. Dicho de otra manera, la I+D consistirá en transformar 
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conocimientos en realidades. Esta podrá ser llevada a cabo por cualquier 
entidad, siendo las más comunes las empresas o centros de investigación o 
tecnológicos, tanto públicos como privados, cuyo interés es dar solución a 
problemas existentes, o dar una respuesta a necesidades reales o 
potenciales planteadas por alguno de los stakeholders (se entiende por 
stakeholders a los involucrados de una manera u otra en un Proyecto) a 
través de la ejecución de estos proyectos.  
La característica principal que diferencia los Proyectos de I+D del resto es 
que en los primeros los resultados finales pueden diferir sustancialmente de 
los objetivos iniciales y no por eso dejan de ser valiosos. De esta forma, visto 
desde el prisma de la I+D conseguir algo nuevo, distinto del objetivo previsto 
inicialmente, o simplemente no lograrlo puede ser un resultado apropiado. 
Por ello, el éxito de los Proyectos de I+D no se mide en la consecución de los 
objetivos iniciales, sino que radica y se mide en el beneficio que los 
individuos, organizaciones o colectivos puedan obtener de la utilización de 
los resultados. Así, en cualquier proyecto estándar, el hecho de no lograr 
alcanzar los objetivos planteados al inicio del proyecto supondría un fracaso. 
Sin embargo, esto es “habitual” en los proyectos de I+D, y hay que tener 
claro que no por no obtener el objetivo inicial, el proyecto tiene por qué 
dejar de ser muy útil y ser considerado exitoso. 
Por último se debe comentar que los Proyectos de I+D en ocasiones están 
apoyados por las Administraciones. En estos casos es de obligado 
cumplimiento que los proyectos se realicen dentro de unas orientaciones 
marcadas de antemano por las instituciones en cuestión.  
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2.2 IMPORTANCIA DE LA I+D 
La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación consisten en la 
generación de nuevos conocimientos y la realización de desarrollos 
tecnológicos e innovaciones capaces de hacer más competitivas a las 
empresas. Por ello, la I+D posee un valor estratégico económico y es 
fundamental para el desarrollo de las empresas y economías.  
La globalización también ha motivado el incremento de inversión en 
Investigación y Desarrollo. Así, la dinámica empresarial ha tenido que 
adaptarse a los actuales escenarios y adoptar la estrategia del conocimiento, 
sabiendo reconocer las oportunidades de desarrollo en nuevos mercados, y 
las regulaciones y normas que obligan a cambiar las estrategias de forma 
continua. 
Además, las transformaciones sociales generadoras de progreso se basan en 
la innovación y en la sociedad del conocimiento, ya que éstas son las que 
más posibilidades tienen de avanzar y progresar dentro del contexto 
globalizado actual. De esta manera, cada vez más, las empresas asumen que 
su rentabilidad futura depende de sus gastos actuales en I+D, conocimiento, 
protección de resultados y capacidad de innovar. 
La organización debe tener una estrategia de gestión del conocimiento, lo 
cual implica detectar e incorporar al mercado productos innovadores. Por 
ello, sus actividades de I+D deben estar relacionadas con la estrategia 
competitiva y con su capacidad de liderazgo para competir con mejores 
productos o servicios.  
Las actividades de I+D se componen de una actividad de Investigación que 
permite adquirir nuevos conocimientos que serán aplicados de forma 
práctica posteriormente en la actividad de Desarrollo. Si bien una empresa 
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podrá realizar ella misma la I+D o acceder a los resultados, conocimientos y 
técnicas de otras organizaciones colaborando con instituciones externas y/o 
comprando derechos de utilización de resultados o conocimientos 
protegidos intelectualmente. 
En conclusión, se observa que para incrementar la competitividad la I+D es 
fundamental, de forma que las entidades que no innovan dejan de ser 
competitivas en pocos años. Este TFM presenta una propuesta metodológica 
basado en el PMBOK que permita facilitar la gestión de los Proyectos I+D en 
aquellas entidades que llevan a cabo ellas mismas estas actividades.  
2.3 DIFICULTADES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 
Durante toda mi carrera profesional he podido detectar que las dificultades 
más habituales que se encuentran los gestores de Proyectos de I+D son: 
 Falta de implicación por parte de la Dirección.  
 Falta de comunicación entre los stakeholders del proyecto 
 Mala gestión del conocimiento. 
 Inadecuada gestión de la documentación  
 Mala definición de las fases del proyecto. 
 Poco apoyo en organismos especializados en I+D 
 Incapacidad de actuar y tomar decisiones de forma rápida ante 
imprevistos.  
 Desconocimiento de cómo gestionar la incertidumbre 
 Poca costumbre de trabajar de acuerdo a bases marcadas por la 
Administración.  
El presente TFM pretende profundizar en estos problemas con el objeto de 
recomendar buenas prácticas que permitan facilitar la gestión de los 
Proyectos de I+D.  
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2.4 CONCLUSIONES  
De lo anterior se extrae que la I+D es un factor estratégico para la sociedad 
moderna y que cuanto más adecuada sea la metodología, más probabilidad 
de éxito tendrán los proyectos, lo que permitirá optimizar los resultados y 
que la Sociedad obtenga el máximo beneficio posible. 
Entendida la importancia de la I+D y su gestión, se está en disposición de 
realizar un profundo estudio de las técnicas, herramientas y metodologías 
que actualmente se utilizan en las organizaciones para analizar la idoneidad 
de su aplicación en la gestión de Proyectos de I+D, los cuales requieren de 
una óptima gestión del conocimiento, riesgo e incertidumbre.  
Para ello será precisa la definición de herramientas y un planteamiento 
metodológico que posibiliten llevar un control de los resultados que se 
vayan obteniendo con objeto de poder facilitar la gestión de la 
incertidumbre del proyecto y el conocimiento adquirido. 
En el siguiente capítulo se realiza una revisión del Estado del Arte para 
ampliar el conocimiento sobre técnicas, herramientas y metodologías que 
permitan facilitar la gestión de los Proyectos de I+D mediante su aplicación. 
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3. CAPITULO 3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE. 
A lo largo de este capítulo se realiza un breve repaso de los aspectos básicos 
de la Dirección de Proyectos y las principales metodologías más extendidas, 
analizando en cada una de ellas su idoneidad de aplicación en el caso 
concreto de la Gestión de Proyectos de I+D con alto grado de incertidumbre. 
Las herramientas, técnicas y metodologías que se describen a continuación 
han sido seleccionadas bien por ser las más utilizadas y aceptadas en las 
organizaciones o por contar con un alto potencial a la hora de aportar valor 
en la gestión de Proyectos de I+D.  
Tras la descripción de cada herramienta, técnica o metodología se analiza su 
idoneidad para ser aplicada en la Gestión de Proyectos de I+D, lo que será 
muy útil para la propuesta metodológica. 
3.1 ASPECTOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
RESUMEN DEL PMBOK 
Según el PMBOK un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser 
naturalmente temporal con un inicio y un final establecidos, alcanzando este 
último cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se da por 
finalizado porque se da por hecho que sus objetivos no se cumplirán.  
Se entiende que la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 
dentro de los límites que imponen el presupuesto, las especificaciones 
establecidas previamente y el lapso de tiempo determinado. La combinación 
de estas tres variables, costo, alcance y tiempo definen la calidad del 
proyecto. Como se observa en la siguiente figura (Figura 1. Requisitos de 
proyectos I+D conforme a la UNE 16001), estas variables están interrelacionadas 
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lo que implica que la modificación de alguna de ellas afecta directamente a 
las otras dos. 
 
Figura 1. Requisitos de proyectos I+D conforme a la UNE 16001 [2] 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, una característica diferencial de los 
proyectos de I+D es que en éstos, a diferencia de los proyectos tradicionales, 
los resultados pueden diferenciarse sustancialmente de los objetivos 
iniciales, y no por ello dejan de ser valiosos, ya que conseguir algo nuevo 
distinto del objetivo previsto o no conseguir el objetivo puede ser un 
resultado apropiado para la I+D, según la UNE 166001 [57]. Además, en la 
mayoría de los proyectos de I+D la mayor o menor importancia de los 
resultados, y consecuentemente la medida del éxito del proyecto, radica en 
los beneficios que su utilización, a corto, medio o largo plazo, pueda suponer 
para un individuo, organización o colectivo. 
En conclusión, los proyectos de I+D se caracterizan por contar con un alto 
grado de incertidumbre estructural que dificulta en gran medida la 
planificación del proyecto y la definición de los resultados que se obtendrán, 
ya que la planificación bajo un entorno de incertidumbre provoca que en 
muchos casos solo sea posible programar en detalle la primera fase del 
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proyecto, y en función de los resultados obtenidos hacer lo propio con la 
siguiente de manera secuencial. Por ello, el reto en este tipo de proyectos 
consistirá disminuir los riesgos asociados a la incertidumbre inherente en 
los Proyectos de I+D.  
3.1.1 FASES DE UN PROYECTO Y CICLO DE VIDA 
Los proyectos envuelven por lo general un cierto grado de incertidumbre, es 
por ello que con el fin de llevar un mejor control del mismo éstos son 
divididos en fases (PMBOK, edición 2012 [68]), concretamente fase inicial, 
fases intermedias y fase final. Dichas fases están también definidas en el 
tiempo y para cada una de ellas se concretan los trabajos técnicos que han 
de realizarse y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.  
En la Figura 2. Fases del Ciclo de Vida de los Proyectos Tradicionales se observa el orden 
de las fases que definen el ciclo de vida de un proyecto con el nivel de costo y 
personal que varía a lo largo del tiempo en cada una de ellas. La estructura 
genérica del ciclo de vida de los proyectos “tradicionales” presenta 
normalmente las siguientes características: Los niveles de costo y dotación 
de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo 
según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se 
acerca al cierre. Este ciclo se representa en la Figura 2. 
En cuanto a la influencia de los stakeholders, de la misma manera que los 
riesgos y la incertidumbre, son normalmente mayores al inicio del proyecto 
y van disminuyendo durante la vida del proyecto. Sin embargo esto no tiene 
por qué ser así en los proyectos de I+D, en los cuales la incertidumbre no 
siempre disminuye conforme se van ejecutando las diferentes fases sino que 
puede mantenerse o incluso aumentar conforme el proyecto se va 
ejecutando.  
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Figura 2. Fases del Ciclo de Vida de los Proyectos Tradicionales 
Por otro lado, en los proyectos “tradicionales” o con bajo grado de 
incertidumbre, la capacidad de influir en las características finales del 
producto/proceso a desarrollar sin penalizar las variables de costo o plazo 
va disminuyendo conforme el proyecto avanza. En otras palabras, como se 
muestra en la Figura 3. Impacto de la incertidumbre y costo en función del tiempo 
(Proyecto “Tradicional”), conforme el proyecto avanza el costo de modificar el 
alcance del proyecto aumenta. Pero de nuevo esto difiere en los proyectos de 
I+D, en los cuales la modificación de las características finales del producto 
se da como un hecho intrínseco del proyecto, cuyo coste de modificación no 
está directamente relacionado con el momento en el que se ejecuta, sino por 
el alcance de la modificación y los riesgos que esta modificación entraña.  
La revisión de los entregables en cada una de las fases permitirá decidir si 
una fase ha finalizado y es posible comenzar la siguiente, además de estudiar 
la posibilidad de corregir errores y desviaciones y disminuir el grado de 
incertidumbre.  
En este punto se debe insistir de nuevo que en el caso de los proyectos de 
I+D los resultados obtenidos normalmente no son tal y como se definieron 
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en un principio y no por ello dejan de ser válidos, a pesar de que puedan 
modificar el alcance final del proyecto. Si bien por ello no hay que descuidar 
la planificación y la gestión del proyecto, sino que habrá que prestar 
atención a las desviaciones que se vayan produciendo para minimizar la 
incertidumbre que ponga en riesgo la ejecución del proyecto. Así, es 
interesante contar con un documento formal en el que se refleje 
detalladamente tanto los trabajos planificados  como los realizados y 
resultados obtenidos, mediante el cual sea posible reflexionar sobre cada 
actividad con el objeto de poder anticiparse a las futuras dificultades y retos. 
 
Figura 3. Impacto de la incertidumbre y costo en función del tiempo (Proyecto “Tradicional”) 
3.1.2 PROCESOS DE UN PROYECTO 
Se entiende como proceso a una serie de acciones desarrolladas por 
personas que dan resultados (PMBOK, edición 2012 [68]). Los procesos 
comúnmente más utilizados en la gestión de proyectos son los marcados por 
el PMBOK:  
 Iniciación: se reconoce que un proyecto o fase debe comenzar.  
 Planificación: se mantiene un esquema trabajable para cumplir las 
necesidades del negocio sobre las cuales el proyecto debe tratar.  
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 Ejecución: se coordinan personas y otros recursos para llevar a cabo 
el plan.  
 Control: se asegura que los objetivos del proyecto están siendo 
satisfechos mediante el monitoreo y medición progresiva y tomando 
acciones correctivas cuando sea necesario.  
 Cierre: se formaliza la aceptación del proyecto o de la fase siendo 
llevada a cabo una finalización ordenada.  
Los procesos, al igual que las fases, también están relacionados por los 
resultados que producen, siendo los outputs de ciertos procesos los inputs 
de otros tal y como se representa en la Figura 4. Relación entre los procesos de un 
Proyecto. Estos procesos ocurren en diferente intensidad a lo largo de todas 
las fases de un proyecto. La Figura 4. Relación entre los procesos de un 
Proyectorepresenta el nivel de interacción entre procesos con respecto al 
tiempo, informando de la atención que se debe prestar a los procesos en 
función de la fase en la que se esté, con objeto de poder reaccionar ante las 
desviaciones que se vayan produciendo. 
 
Figura 4. Relación entre los procesos de un Proyecto 
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Figura 5. Interacción entre los proceso de un Proyecto 
La incertidumbre de los Proyectos de I+D puede aparecer en cualquiera de 
los procesos anteriores, si bien es en los proceso de planificación y ejecución 
donde más influencia tendrá por ser estos procesos los que más peso tienen 
dentro de la vida del proyecto. 
3.1.2.1 Grupo de procesos de iniciación 
El grupo de procesos de iniciación se compone de procesos que facilitan la 
autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo.  
Los procesos de iniciación se realizan fuera del ámbito de control del 
proyecto por la organización o por los procesos del programa o del 
portafolio, lo cual puede hacer borrosos los límites del proyecto en lo que se 
refiere a entradas iniciales del proyecto. Es en esta fase donde se 
documentan las necesidades o requerimientos del negocio. Se establecen 
descripciones claras de los objetivos del proyecto, incluidas las razones por 
las cuales un proyecto específico es la mejor solución alternativa para 
satisfacer los requisitos. La documentación de esta decisión contiene la 
descripción básica del alcance del proyecto, de los productos entregables, de 
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la duración del proyecto y un pronóstico de los recursos para el análisis de 
inversiones de la organización. 
La relación entre el proyecto y el plan estratégico de la organización 
identifica las responsabilidades de dirección dentro de la organización. En 
los proyectos de múltiples fases, los procesos de iniciación se llevan a cabo 
durante fases posteriores para validar las asunciones realizadas y las 
decisiones tomadas durante los procesos originales. En esta fase se 
desarrollan el Acta de Constitución del Proyecto y el Enunciado del Alcance 
del proyecto preliminar. 
Además, durante el proceso de iniciación se refinará la descripción del 
alcance inicial y los recursos que la organización está dispuesta a invertir, se 
elegirá al director del proyecto y se documentarán las restricciones y 
asunciones iniciales. Toda esta información debe estar documentada en el 
Acta, el cual una vez haya sido aprobado autoriza oficialmente el proyecto. 
Muchos proyectos grandes o complejos pueden dividirse en fases. La 
revisión de los procesos de iniciación al comienzo de cada fase permite 
mantener el proyecto enfocado en los objetivos de negocio que pretende 
satisfacer el proyecto. 
La participación de los clientes y otros intermediarios durante la iniciación 
mejora la probabilidad de titularidad compartida, aceptación de productos 
entregables y satisfacción del cliente y otros interesados. 
El grupo de procesos de iniciación incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar. 
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3.1.2.2 Grupo de Procesos de Planificación 
Este grupo se ocupa de planificar y gestionar con éxito el proyecto para la 
organización, además ayuda a recoger información de varias fuentes de 
diversos grados de completitud y confianza. Los procesos de planificación 
desarrollan el plan de gestión del proyecto. Estos procesos también 
identifican, definen y maduran el alcance del proyecto, el coste del proyecto 
y planifican las actividades del proyecto que se realizan dentro del proyecto. 
A medida que se obtenga nueva información del proyecto, se identificarán o 
resolverán nuevas dependencias, requisitos, riesgos, oportunidades, 
asunciones y restricciones. Se producen bucles de retroalimentación 
repetidos que se utilizan para nuevos análisis. Los cambios significativos 
durante el ciclo de vida del proyecto provocan la necesidad de retirar uno o 
más de los procesos de planificación y alguno de los procesos de iniciación. 
Las actualizaciones que surjan como consecuencias de cambios aprobados 
durante la ejecución del proyecto pueden causar un impacto significativo en 
partes del plan de gestión del proyecto. Las actualizaciones del plan de 
gestión del proyecto proporcionan más precisión respecto al cronograma, 
costes y recursos a fin de satisfacer el alcance del proyecto definido. 
Durante la planificación del proyecto el equipo del proyecto debe involucrar 
a todos los interesados que corresponda, ya que éstos pueden contribuir 
porque tienen habilidades y conocimientos que pueden ser aprovechados. 
Como el proceso de retroalimentación y refinamiento no puede continuar de 
forma indefinida, los procedimientos establecidos por la organización 
identifican cuando concluye el esfuerzo de planificación. Estos 
procedimientos se verán afectados por la naturaleza del proyecto, los límites 
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del proyecto establecidos, las actividades de seguimiento y control, así como 
por el entorno en el cual se lleva a cabo el proyecto. 
El grupo de procesos de planificación incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
 Desarrollar el plan de gestión del proyecto 
 Planificar el alcance 
 Definición del alcance 
 Crear EDT (Sub división en componente más pequeños) 
 Definición de las actividades 
 Establecimiento de la secuencia de las actividades 
 Estimación de recursos de las actividades 
 Estimación de la duración de las actividades 
 Desarrollo del cronograma 
 Estimación de costes 
 Preparación del presupuesto de costes 
 Planificación de calidad 
 Planificación de los recursos humanos 
 Planificación de las comunicaciones 
 Planificación de la gestión de riesgos 
 Identificación de riesgos 
 Análisis cualitativo de riesgos 
 Análisis cuantitativo de riesgos 
 Planificación de la respuestas a los riesgos 
 Planificar las compras y adquisiciones 
 Planificar la contratación 
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3.1.2.3 Grupo de Proceso de Ejecución 
Este grupo se compone de los procesos utilizados para completar el trabajo 
definido en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir con los requisitos 
del proyecto. Debe determinar cuáles son los procesos necesarios para el 
proyecto específico del equipo, implica coordinar personas y recursos, así 
como integrar y realizar las actividades del proyecto de acuerdo con el plan 
de gestión del proyecto, aborda el alcance definido en el enunciado del 
alcance del proyecto e implementa los cambios aprobados. 
Las variaciones que se producen durante la ejecución harán necesarias 
ciertas re-planificaciones que pueden influir en las duraciones de las 
actividades, la productividad, disponibilidad de los recursos, riesgos no 
anticipados, etc. Tales variaciones pueden o no afectar al plan de gestión del 
proyecto, pero es posible que requieran un análisis. 
El grupo de procesos de ejecución incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
 Realizar aseguramiento de calidad 
 Adquirir el equipamiento del proyecto 
 Desarrollar el equipo del proyecto 
 Distribución de la información 
 Solicitar respuestas de vendedores 
 Selección de Vendedores 
3.1.2.4 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 
Este grupo se compone de aquellos procesos realizados para observar la 
ejecución del proyecto de forma que se puedan identificar los posibles 
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problemas oportunamente y adoptar las acciones correctivas cuando sea 
necesario para controlar la ejecución del proyecto.  
El beneficio clave de este grupo de procesos es que se observa el 
rendimiento del proyecto y se mide regularmente para identificar las 
variaciones que se han producido además de controlar los cambios y 
recomendar acciones preventivas frente a potenciales problemas futuros. 
Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto una idea 
acerca de la salud del proyecto y resalta cualquier área que necesite 
atención especial, supervisando el esfuerzo realizado y proporcionando 
retroalimentación entre las fases del proyecto a fin de implementar acciones 
correctivas o preventivas. 
El grupo de procesos de seguimiento y control incluye los siguientes 
procesos de dirección de proyectos: 
 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
 Control integrado de cambios 
 Verificación del alcance 
 Control del alcance 
 Control del cronograma 
 Control de costes 
 Realizar controles de calidad 
 Gestionar e equipo del proyecto 
 Informar el rendimiento 
 Gestionar a los interesados 
 Seguimiento y control de riesgos 
 Administración del contrato 
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3.1.2.5 Grupo de Proceso de Cierre 
Este grupo incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente todas 
las actividades de un proyecto o de una fase de proyecto, entregar el 
producto terminado a terceros o cerrar un proyecto cancelado. Verifica 
además que los procesos definidos se completen dentro de todos los grupos 
de procesos para cerrar el proyecto o una fase del mismo. 
El grupo de procesos de cierre incluye los siguientes procesos de dirección 
de proyectos: 
 Cerrar Proyecto 
 Cierre del Contrato. 
3.1.3 AREAS DE CONOCIMIENTO EN EL PMBOK 
Las diez áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK (2012) son: 
  Gestión de la Integración del Proyecto: 
Procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de 
proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. 
  Gestión del Alcance del Proyecto: 
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo 
(y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. 
  Gestión del Tiempo del Proyecto: 
Procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
  Gestión de los Costos del Proyecto: 
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado. 
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  Gestión de la Calidad del Proyecto: 
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que 
determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el 
proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 
  Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto. 
  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la 
disposición final de la información del proyecto sean adecuados, oportunos 
y entregada a quien corresponda (Interesados del proyecto o stakeholders). 
  Gestión de los Riesgos del Proyecto: 
Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la 
gestión, identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, 
así como su monitoreo y control en un proyecto. 
  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 
Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
  Gestión de los Involucrados del Proyecto (incluida en el PMBOK 2012): 
Incluye los procesos involucrados en identificar a los interesados del 
proyecto o stakeholders, así como la planificación, gestión y control de sus 
expectativas sobre el proyecto.  
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Figura 6. Relación de las áreas de conocimiento con los proceso según PMBOK (2008) 
3.2 ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DE METODOLOGÍAS EXISTENTES 
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 
3.2.1 METODOLOGÍAS PREDICTIVAS 
La gestión de proyectos desarrollada en las últimas décadas del siglo pasado 
se basa en la planificación del trabajo y en el posterior seguimiento y control 
de la ejecución. La planificación se realiza sobre un análisis detallado del 
trabajo que se quiere realizar y su descomposición en tareas.  
Sobre esa información se desarrolla un plan adecuado a los recursos y 
tiempos disponibles y durante la construcción se sigue de cerca la ejecución 
para detectar posibles desviaciones y tomar medidas para corregirlas.  
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Se trata por tanto de una gestión “predictiva”, que predice a través de un 
plan inicial las características del desarrollo: tiempos, recursos, costes y 
secuencia de operaciones, siendo sus premisas las siguientes:  
 Todos los proyectos mantienen características y comportamientos 
regulares  
 El objetivo de la ejecución de un proyecto es lograr el producto 
previsto en el tiempo planificado sin desbordar los costes estimados. 
Su principal objetivo es conseguir que el desarrollo se lleve a cabo según lo 
“previsto” y basa el éxito del proyecto en plazos, costes y calidad. 
Estas premisas han dado como resultados las siguientes dos características 
en la gestión de proyectos predictiva: 
 Universalidad: Los proyectos pese a su diversidad comparten 
patrones comunes de ejecución. Las prácticas de gestión se basan en 
estos patrones comunes y resultan válidas para cualquier tipo de 
proyecto. 
 Carácter predictivo: La gestión clásica define con detalle cuál es el 
“producto previsto” y elabora un plan de desarrollo, a partir del cual 
calcula costes y fechas. Durante la ejecución realiza actividades de 
seguimiento y vigilancia para evitar desviaciones sobre lo planificado. 
En conclusión, la gestión de proyectos predictiva es una disciplina formal de 
gestión, basada en la planificación, ejecución y seguimiento a través de 
procesos sistemáticos y repetibles que:  
 Establece como criterios de éxito: obtener el producto definido, en el 
tiempo previsto y con el coste estimado.  
 Asume que el proyecto se desarrolla en un entorno estable y 
predecible.  
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 El objetivo de su esfuerzo es mantener el cronograma, el presupuesto 
y los recursos.  
 Divide el desarrollo en fases a las que considera “ciclo de vida”, con 
una secuencia de tipo: Concepto, requisitos, diseño, planificación, 
desarrollo, cierre.  
A continuación se describen las dos metodologías predictivas más 
extendidas y utilizadas en la gestión de proyectos, PMBOK y PRINCE2, y la 
norma ISO 21500 para posteriormente analizar su idoneidad para el caso 
concreto de la gestión de proyectos de I+D. 
3.2.1.1 PMBOK 
El Project Management Body of Knowledge (en adelante PMBOK) es una 
colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas 
como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es 
un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que 
provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un 
amplio rango de proyectos: construcción, software, ingeniería, etc.  
El PMBOK (2008) reconoce 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de 
conocimiento comunes a casi todos los proyectos. El PMBOK (2012) incluye 
un área de conocimiento más. 
Los procesos se solapan e interactúan a través de un proyecto o fase y son 
descritos en términos de:  
 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.)  
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas)  
 Salidas (documentos, productos, etc.).  
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Analizando esta metodología de gestión de proyectos desde el punto de vista 
de la gestión de proyectos de I+D se pueden obtener las siguientes fortalezas 
y debilidades. 
Fortalezas:  
 Actualmente es la metodología más utilizada, lo que facilita su 
implementación cuando es necesaria la participación de diferentes 
perfiles dentro o fuera de una organización por ser la metodología 
más “conocida” y extendida al proporcionar un lenguaje común para 
los participantes de un proyecto. 
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 La definición de las herramientas, técnicas y reportes que son 
necesarios en cada proceso facilita la gestión en los proyectos de I+D.  
 Establece un cuerpo de conocimiento que podrá ser modificado 
conforme las necesidades de la empresa para así constituir las 
mejores prácticas para el área de aplicación en concreto, en el 
presente caso, la gestión de los proyectos de I+D. 
Debilidades:  
Esta metodología presenta algunas deficiencias para su uso en la gestión de 
proyectos de I+D, siendo la más destacable el hecho de que las herramientas 
y buenas prácticas que ofrece no resultan ser muy ágiles y flexibles para su 
aplicación en la gestión de proyectos de I+D, y que dentro de las áreas de 
conocimiento no se incluye la gestión del conocimiento como tal. 
3.2.1.2 PRINCE 2 
PRINCE2 se basa en los mismos principios que PMBOK ampliando algunos 
conceptos que éste presenta, proporcionando técnicas complementarias que 
reducen el riesgo e incrementan la calidad en los proyectos de forma más 
efectiva, prestando más atención a la gestión del cambio. Para ello se apoya 
en los siguientes elementos.  
 Business Case: Componente dentro de la documentación de la Fase 
inicial del proyecto, la cual define el rumbo del proyecto y es 
considerada parte clave dentro de esta metodología. 
 Gestión del riesgo: PRINCE2 monitoriza los riesgos identificados con el 
fin de observar si hay cambios en su estado. Para ello:  
o Verifica que la ejecución de las acciones planificadas están 
obteniendo los resultados deseados. 
o Busca cualquier signo temprano de alarma que indique que se 
está desarrollando un nuevo riesgo. 
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o Modela las tendencias para permitir predecir riesgos u 
oportunidades potenciales. 
o Verifica que la gestión de riesgos en general se está aplicando 
efectivamente. 
 Gestión del cambio: Si un proyecto, no importa lo bien planificado que 
esté, no tiene un buen control sobre los cambios tendrá muchas 
probabilidades de fracasar. Esta ausencia de control puede destruir 
cualquier posibilidad de que el proyecto se mantenga en tiempo y el 
presupuesto establecidos. Por todo ello PRINCE2 verifica el impacto 
de cambios potenciales sobre el Business Case, siendo un apoyo 
fundamental para la toma de decisiones. Estos cambios pueden ser 
debidos por propia petición, fallo en el seguimiento o por contar con 
un potencial de mejora. 
En resumen, las ventajas e inconvenientes concretas de esta metodología 
para la gestión de proyectos de I+D son las siguientes. 
Fortalezas:  
 Esta metodología también está reconocida, pero es menos conocida y 
está menos implantada que la PMBOK. 
 Proporciona control en el uso de recursos y en el manejo de riesgos 
 Permite realizar una mejor gestión del cambio mediante un control de 
los comienzos, centro y finales de los proyectos, revisiones regulares 
de los progresos obtenidos, puntos de decisión flexible, control 
directivo automático ante cualquier desviación del plan, participación 
y buenos canales de comunicación de la gerencia y de los stakeholders. 
 Define roles y responsabilidades en cada nivel, reuniones y burocracia 
reducidas, separación de las actividades de gerencia de las actividades 
técnicas y mejor aprecio de los riesgos del proyecto. 
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Debilidades: 
Comparando esta metodología con la anterior, se encuentran algunas 
debilidades para su aplicación en la gestión de Proyectos de I+D, ya que ésta 
deja fuera de su alcance aspectos tan importantes como:  
 Gestión de personas: motivación, liderazgo y delegación.  
Este aspectos son claves en un desarrollo óptimo de proyectos de I+D, 
en los cuales las personas con su conocimiento son la base que 
permite que los proyectos se ejecuten de forma correcta pudiendo así 
obtener resultados satisfactorios.  
 Aspectos financieros y presupuestarios.  
La metodología PRINCE2 no presta tanta atención a cuestiones 
financieras o presupuestarias como lo hace la PMBOK. Esto, en 
aquellos casos en los que la financiación para los proyectos sea 
limitada, como por ejemplo proyectos de I+D que se hagan de forma 
interna dentro de una organización, es un aspecto crítico. En otros 
casos, como aquellos proyectos que están apoyados por 
organizaciones externas o dispongan de financiación pública, este 
aspecto no resultará tan importante.  
En conclusión esta herramienta tiene excelentes características que la 
harían adecuada para la gestión de proyectos de I+D, si bien en ocasiones 
puede resultar demasiado compleja y exige por parte de los gestores de 
proyectos mucho tiempo para su uso y aprendizaje, lo que dificulta su 
aplicación, ya que la gestión de proyectos de I+D se caracteriza por consumir 
gran cantidad de recursos de personal. 
3.2.1.3 ISO 21500 
Si bien no es una metodología de gestión de proyectos, la normativa ISO 
21500, publicada en Marzo de 2013, merece una especial mención.  
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Esta norma recoge los aspectos más destacables y comunes de otras normas 
relacionadas que se tomaron como documentos de partida para la 
elaboración de esta norma como PMBOK, ICB (International Competence 
Baseline), PRINCE 2, e ISO 10006 Quality Management Systems.  
A diferencia del PMBOK que se dirige tanto a los directores de proyectos 
como a todos los miembros que conforman los equipos, la ISO 21500 se 
dirige exclusivamente a los altos directivos y patrocinadores.  
Esta normativa proporciona orientación para la dirección y gestión de 
proyectos. Puede usarse por cualquier tipo de organización 
independientemente de su sector y tamaño y puede usarse para cualquier 
tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración.  
Entre sus ventajas se pueden citar que esta norma engloba los diferentes 
estándares y modelos de referencia existentes en la actualidad definiendo un 
lenguaje universal en gestión de proyectos. Además establece los conceptos 
y los procesos que se consideran buenas prácticas en dirección y gestión de 
proyectos.  
En cuanto al caso que nos ocupa, los proyectos de I+D, las metodología 
PMBOK y PRINCE2 son más completas que esta norma en relación a los 
campos relacionados con el control de cambio y la gestión de los riesgos, 
pues esta norma no establece técnicas y herramientas que las otras sí, por lo 
que la ISO 21500 será una buena opción para complementar las anteriores. 
3.2.1.4 IDONEIDAD METODOLOGÍA PREDICTIVA EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS I+D. CONCLUSIONES 
Como se ha comentado anteriormente la gestión de proyectos predictiva 
está basada en la planificación, ejecución y seguimiento a través de procesos 
sistemáticos, repetibles y escalables, asumiendo que el proyecto se 
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desarrolla en un entorno estático y predecible. Esto supone que la gestión de 
proyectos predictiva, a pesar de ser considerada válida para cualquier 
proyecto, pueda no resultar adecuada en entornos no predecibles.  
Por ello, en relación a los proyectos de I+D se deberá tener en cuenta que:  
 Conseguir el mayor valor innovador del producto no es uno de sus 
objetivos, y por tanto no aplica prácticas diferentes según el grado 
innovador en el que se trabaja y que se desea conseguir. 
 Considera como premisa que los requisitos deben permanecer 
estables durante la ejecución, hecho que es improbable en los 
proyectos de I+D. Y si esta premisa no sucede, la metodología 
predictiva presupone erróneamente que se debe a deficiencias en el 
proceso de la fase de requisitos; y no al hecho de que puedan existir 
posibles evoluciones rápidas o inestabilidades propias de los 
entornos tecnológicos o de negocio donde se desarrollan este tipo de 
proyectos. 
 El objetivo de este tipo de metodología es la eficiencia, el 
cumplimiento del plan, y no el valor del producto. Esto puede hacer 
que mirándolo desde este punto de vista, los proyectos de I+D sean 
considerados como caros, ya que no siempre es posible conseguir los 
resultados que se definieron al principio del proyecto a pesar de que 
los resultados pueden ser considerados como válidos o adecuados por 
el valor y beneficio que reporta a las partes interesadas. 
3.2.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 
El origen y la razón de ser de las metodologías ágiles se remontan al 1.968, 
momento en que se le puso nombre a los continuos retrasos, sobrecostes y 
deficiencias de calidad o utilidad que se producían en el desarrollo de 
software.  
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La realidad era que la gestión de proyectos predictiva no funcionaba como 
debiera en entornos inestables, con gran competencia y cuando los 
requisitos iniciales cambiaban. Entonces, en 1.986, Takeuchi & Nonaka  
publicaron un artículo llamado “The New New Product Development Game” 
[80] donde daban ejemplos de empresas punteras que estaban obteniendo 
buenos resultados en ese tipo de entornos y bajo esas circunstancias 
aplicando metodologías que contravenían la hasta entonces forma de 
gestionar proyectos. Se empezó a vislumbrar el nacimiento de las 
metodologías ágiles, las cuales surgieron como antítesis de los modelos de 
desarrollo basados en procesos y como respuesta a un nuevo entorno 
cambiante, muy competitivo, donde los lanzamientos de productos y las 
mejoras eran cada vez más continuos y se producían en menores intervalos 
de tiempo, siendo la innovación el factor que otorgaba valor a los productos.  
Puesto que la metodología ágil presupone que actúa en un entorno dinámico 
y cambiante y que lo importante es el valor final que se le da al producto, es 
importante que las personas puedan intervenir durante la ejecución para 
hacer frente a imprevistos, replanificando si fuera necesario. Así, resulta más 
valiosa la capacidad de respuesta que el cumplimiento de los planes 
preestablecidos, siendo los principales valores la anticipación y adaptación. 
A continuación se describen brevemente las metodologías ágiles más 
extendidas, SCRUM, XP, DSDM y FDD, haciendo más hincapié en las 
metodologías SCRUM y XP, por ser las más aceptadas por las organizaciones 
y las que más potencial tienen a la hora de ser utilizadas para la gestión de 
proyectos de I+D fuera del entorno del software. 
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3.2.2.1 SCRUM 
Esta metodología, creada por Ken Schwaber en 1995, se basa en el principio 
ágil de desarrollo iterativo e incremental y tiene como principales objetivos 
la obtención de conocimiento, el establecimiento de compromisos 
razonables y sobre todo conocer la velocidad del equipo de trabajo. Si bien 
esta metodología es utilizada en su gran mayoría para el desarrollo de 
software, las características que la definen encajan muy bien con las 
necesidades propias de los proyectos de I+D, motivo por el cual se ha 
considerado conveniente estudiar la conveniencia de su utilización.  
El proceso de la metodología SCRUM comienza con la elaboración del 
llamado Product Backlog. Se trata de un archivo genérico que recoge el 
conjunto de tareas, los requerimientos y las funcionalidades requeridas por 
el proyecto. Cualquier miembro del equipo puede modificar este documento 
pero el único con autoridad para agregar prioridades es el responsable del 
documento. 
La segunda etapa pasa por la definición del Sprint Backlog, documento que 
recoge las tareas a realizar y quién las desempeña. Es interesante asignar las 
horas de trabajo que va a suponer realizar cada una de ellas y asignarlas un 
coste. Si su volumen es muy grande es conveniente crear metas intermedias 
para poder llevar un mejor control. El Sprint es el periodo en el que se 
realizan todas las acciones pactadas en el Sprint Backlog y supone entregas 
parciales para ir testeando el producto final. Entre los distintos Sprints no se 
deben dejarse tiempos sin productividad. Esta segunda etapa deberá 
repetirse hasta que todos los elementos del Blacklog hayan sido entregados.  
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Es importante que todas las acciones que se realicen tengan un control. Éste 
es el cometido del Burn Down, en el cual se marca el estado y la evolución del 
mismo indicando las tareas y requerimientos pendientes de ser tratados. 
Este modelo está basado en la auto-disciplina y la auto-gestión, lo que 
repercute positivamente en la responsabilidad, y también fomenta la 
comunicación entre los distintos miembros del equipo. Gracias a SCRUM los 
Stakeholders tienen un mayor control y transparencia sobre el proyecto, 
permitiendo una mejor organización, y además con las metas intermedias se 
minimizan riesgos. 
En definitiva, la adopción de esta metodología de gestión permite reducir el 
tiempo de desarrollo de productos, y aporta más capacidad de adaptación y 
flexibilidad frente a un entorno y unos requisitos cambiantes aumentando el 
valor que se aporta a los clientes y a las partes interesadas, lo cual casa en 
cierta medida con las características de los Proyectos de I+D. 
Fortalezas:  
Las principales fortalezas son que permite priorizar los requerimientos de 
tal forma que en todo momento es posible conocer cuáles son los realmente 
importantes y permite la posibilidad de cambio en éstos, lo que encaja muy 
bien con la realidad de los Proyectos de I+D, en los que los resultados 
intermedios pueden hacer variar el rumbo del proyecto. Además, fomenta el 
trabajo en equipo y la comunicación, lo cual es clave en los equipos 
multidisciplinares que se forman para la ejecución de proyectos de I+D. 
Por otro lado, gracias a SCRUM el cliente y/o las partes interesadas pueden 
hacer seguimiento más cercano durante la ejecución sin tener que esperar a 
un resultado final para conocer cuáles son los logros que se van alcanzando, 
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lo cual es muy útil en los proyectos de I+D pues los stakeholders pueden 
beneficiarse de los resultados parciales que se vayan consiguiendo.  
A partir de la metodología SCRUM se han desarrollado otras como la FDD o 
la DSCM que están diseñadas específicamente para los proyectos de 
desarrollo de software, motivo por el cual se mencionan pero no se 
profundiza en ellas pues quedan alejadas de los propósitos del presente 
trabajo centrado en los Proyectos de I+D.  
3.2.2.2 EXTREME PROGRAMMING, XP 
La programación extrema o eXtreme Programming (de ahora en adelante, 
XP) es una metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada 
por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, Extreme 
Programming Explained: Embrace Change (1999) [11].  
Esta metodología es la más destacada dentro de los procesos ágiles de 
desarrollo de software. XP se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad. Los defensores de la XP consideran que los cambios de 
requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso 
deseable del desarrollo de proyectos, hecho que hace que se adecúa a las 
características intrínsecas que poseen los proyectos de I+D 
Esta metodología permite la adaptación de requisitos en cualquier punto de 
la vida del proyecto, lo cual es una aproximación mejor y más realista que 
intentar definir todos los requisitos al inicio del proyecto e invertir 
esfuerzos después en controlar los cambios en éstos, más aún si tal como 
pasa en los Proyectos de I+D no es posible prever si los objetivos iniciales 
son realmente alcanzables. Las características fundamentales de esta 
metodología son: 
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 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 
 Pruebas unitarias continuas 
 Trabajo realizado en parejas para poder revisar y discutir 
 Integración del cliente, usuario o beneficiario en el equipo de trabajo 
 Corrección de todos los errores y fallos antes de añadir nuevas 
funcionalidades o requerimientos 
 Simplicidad. La programación extrema apuesta que es más sencillo 
hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si 
se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 
La simplicidad y la comunicación son complementarias. Con más 
comunicación resulta más fácil identificar qué se debe hacer y cuanto más 
simple sean los desarrollos, menos tendrá que comunicarse sobre éstos. 
Muchas de las características anteriormente descritas pueden adoptarse 
para la gestión de Proyectos de I+D y ser aplicadas de manera dinámica 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
3.2.2.3 FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT, FDD 
FDD es un enfoque ágil para el desarrollo de sistemas que fue desarrollada 
por Jeff De Luca y Peter Coad a mediados de los años 90.  
Como las metodologías ágiles anteriores, FDD se enfoca en iteraciones cortas 
que permitan entregas tangibles del producto en un periodo corto de 
tiempo. Dicho enfoque no hace énfasis en la obtención de los requerimientos 
sino en cómo se realizan las fases de diseño y construcción.  
FDD hace énfasis en aspectos de calidad durante todo el proceso e incluye 
un monitoreo permanente del avance del proyecto. Ayuda a contrarrestar 
  
  
Universidad Pública de Navarra                                     
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
 
 
47 
Gestión de la incertidumbre en los Proyectos de I+D. 
 
situaciones como el exceso en el presupuesto, fallas en el programa o el 
hecho de entregar menos de lo deseado. 
En relación a la idoneidad para la gestión de Proyectos I+D, las fortalezas y 
debilidades que FDD presenta son:  
Fortalezas: 
 Rápida respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo. 
 Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de trabajo. 
 Minimiza los costos frente a cambios. 
 Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo. 
 Evita malentendidos de requerimientos entre el cliente y el equipo. 
Debilidades: 
 Problemas derivados de la comunicación oral, pues conforme pasa el 
tiempo está sujeta a muchas ambigüedades 
 Falta de documentación, lo que hace que haya una fuerte dependencia 
de las personas y una difícil transferencia de conocimiento, aspecto 
clave en la I+D.  
 Solo se centra en los requisitos del cliente, por lo que puedes perder 
oportunidades en los Proyectos de I+D al desechar resultados 
diferentes pero que podrían ser válidos.  
3.2.2.4 DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD, DSDM 
El método de Desarrollo De Sistemas Dinámicos, en inglés Dynamic Systems 
Development Method o DSDM, es un método ágil para el desarrollo de 
software apoyado por su continua implicación del usuario en un desarrollo 
iterativo y creciente que sea sensible a los requerimientos cambiantes, para 
desarrollar un sistema que reúna las necesidades de la empresa en tiempo y 
presupuesto.  
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DSDM fue desarrollado en el Reino Unido en los años 90 por un consorcio de 
proveedores y de expertos en la materia del desarrollo de sistemas de 
información.  
Esta metodología se centra en los proyectos de sistemas de información que 
son caracterizados por presupuestos y agendas apretadas. DSDM trata los 
problemas que ocurren con frecuencia en el desarrollo de los sistemas de 
información en lo que respecta a pasar sobre tiempo y presupuesto y otras 
razones comunes para la falta en el proyecto tal como falta de implicación 
del usuario y de la comisión superior de la gerencia. 
Esta metodología no es muy idónea para aplicar en los Proyectos de I+D 
puesto que en éstos las variables de tiempo y presupuesto quedan relegadas 
a un segundo plano, supeditadas a los logros obtenidos, en vez de al revés.  
3.2.2.5 IDONEIDAD MET. ÁGILES EN GESTIÓN DE PROYECTOS I+D  
Aunque tanto el equipo de trabajo como los procesos y la tecnología son 
fundamentales para ejecutar Proyectos de I+D, la participación de personas 
con las aptitudes y actitudes necesarias es imprescindible para desarrollar 
este tipo de proyectos de manera adecuada. Los métodos ágiles suelen 
decantarse por la incorporación de perfiles senior que cuentan con gran 
conocimiento y experiencia y normalmente se utilizan cuando se considera 
que los individuos tienen más valor que los procesos o la tecnología. Por 
estas razones se puede considerar que la metodología ágil es muy adecuada 
para la gestión de proyectos de I+D. 
Por otro lado en las metodologías agiles se valora más la comunicación con 
el cliente que la relación contractual. Los proyectos de I+D presentan la 
peculiaridad de que en la gran mayoría de los casos no hay un contrato por 
medio en el que se describan los objetivos o resultados a obtener, ya que 
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debido a la incertidumbre y riesgo tecnológico que presentan es muy difícil 
ofrecer garantías en cuanto a los resultados finales que se quieren obtener. 
Este hecho casa con la metodología ágil, ya que los Proyectos de I+D tienden 
a enriquecerse de forma continua por el propio feedbak que reciben por 
parte de todos los stakeholders implicados en el proyecto. Además, en los 
Proyectos de I+D es extremadamente complicado seguir a rajatabla un plan 
establecido inicialmente debido a los riesgos e incertidumbres que estos 
proyectos presentan. Esta manera de proceder encaja con la metodología 
ágil, en la cual la respuesta durante el proyecto tiene más valor que el 
seguimiento de un plan establecido anteriormente.  
Por el contrario, las metodologías ágiles no apuestan por realizar una 
documentación exhaustiva, pues considera que el hecho de registrar 
información histórica no aporta valor al resultado final. Esto no es adecuado 
para la gestión de los Proyectos de I+D, puesto que la gestión del 
conocimiento es fundamental para el buen desarrollo de éstos, lo que 
implica llevar un procedimiento meticuloso en cuanto a la gestión 
documental en el que se registren las dificultades encontradas, soluciones 
aportadas, resultados obtenidos, etc. con el fin de seguir avanzando hacia la 
consecución de resultados  
Por último se debe tener en cuenta el contexto tecnológico y de mercado 
actual. Actualmente existe mucha incertidumbre tanto en las tecnologías 
como en los requisitos del cliente, muy especialmente en sectores 
tecnológicos. Por ello poco a poco las metodologías ágiles han ido mostrando 
su gran utilidad en proyectos con alta incertidumbre, y poco a poco se han 
ido extendiendo a la gestión de productos y servicios innovadores en las que 
no es posible contar con una visión clara de cuál puede ser el resultado final.  
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Por todo ello la gestión de la innovación es un sector en el que las 
metodologías ágiles tienen potencial para aportar. Destacar que la 
innovación es el proceso siguiente a la I+D, en la cual los resultados 
obtenidos de los proyectos de I+D se introducen en el mercado.  
Cuanto mayor sea la dificultad tecnológica del proyecto, mayor la 
incertidumbre de la tecnología aplicable, y más tarde se cierren los 
requerimientos del producto o proceso, más idónea será la aplicación de una 
metodología ágil en la gestión del proyecto.  
3.2.3 CONCLUSIONES 
3.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
Ni las metodologías tradicionales ni las metodologías ágiles valen para 
cualquier proyecto y equivocarse a la hora de elegir la forma de gestionarlo 
puede resultar fatal para los resultados de éste. Por ello es muy importante 
estudiar las características que tiene el proyecto antes de decidir qué 
metodología de gestión es la más adecuada en cada caso.  
En este punto se debe destacar que muchas características que diferencian 
unos proyectos de otros no afectan a la hora de decidir el modelo de gestión; 
pero otras características permiten adoptar estrategias de gestión muy 
diferentes en cada caso. Algunas de estas características diferenciales son: 
 Componente innovador que se espera del resultado,  
 Grado de estabilidad de los requisitos durante el desarrollo,  
 Coste del prototipo  
 Maleabilidad del producto para modificar su funcionalidad una vez 
desarrollado,  
 Componente innovador que se espera del resultado y  
 Grado de estabilidad de los requisitos durante el desarrollo. 
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3.2.3.2 METODOLOGÍAS PREDICTIVIAS vs AGILES 
Hoy en día todas las empresas ya sean PYMES o grandes multinacionales 
buscan constantemente implementar metodologías menos costosas que les 
permitan completar grandes proyectos y crear más valor, y para ello es 
necesario, pero no suficiente, seleccionar la metodología que más se adecúe 
a las características propias del proyecto y la organización. 
Actualmente, según el estudio de la ESI cada vez más las empresas 
adoptarán una metodología ágil con el fin de acelerar la comercialización del 
producto/proceso desarrollado y así obtener un beneficio lo más rápido 
posible. Sin embargo, la elección de este tipo de metodologías como el de 
cualquier otra, tiene que estar ligada a la realidad de la organización y ser 
acorde a una serie de expectativas realistas que tendrán que ser llevadas a 
cabo por personal cualificado que posea una formación adecuada. Sin 
embargo, muchos estudios demuestran que a pesar de que las metodologías 
ágiles permiten reducir costos, acelerar el tiempo de lanzamiento al 
mercado y mejorar la calidad del producto/proceso, muchas organizaciones 
todavía no consiguen alcanzar el éxito en un proyecto utilizando una 
metodología ágil ya que los profesionales asignados a los proyectos ágiles no 
son entrenados adecuadamente en estos métodos y sus organizaciones no 
están culturalmente preparadas para aceptar sus principios. Por el contrario 
los métodos tradicionales son más conocidos y están más aceptados e 
introducidos en las organizaciones a pesar de que para algunos casos este 
tipo de metodología no sea la más adecuada. 
La siguiente Figura 7- Idoneidad Metodología Predictiva vs Metodología  muestra 
algunas de las características del proyecto y la organización que habrá que 
tener en cuenta a la hora de analizar la idoneidad de la metodología ágil y 
predictiva para gestionar el proyecto.  
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CARACTERÍSTICAS  DEL PROYECTO METODOLOGÍA PREDICTIVA METODOLOGÍA ÁGIL 
INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO BAJO ALTO 
TECNOLOGÍA UTILIZADA TECNOLOGÍA MADURA RIESGO TECNOLOGICO 
COMPLEJIDAD INDIFENTE, PERO CONOCIDA DESCONOCIDA 
PLAZOS DEL PROYECTO CERRADOS Y EXIGENTES SEGÚN VALOR AÑADIDO 
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIÓN METODOLOGÍA PREDICTIVA METODOLOGÍA ÁGIL 
VALOR DE LAS PERSONAS JUNIOR  SENIOR 
NIVEL PROF. DE LOS EMPLEADOS. HORIZONTAL, FLEXIBLE VERTICAL, RIGIDA 
CULTURA ORGANIZATIVA PROCESOS PERSONAS 
Figura 7- Idoneidad Metodología Predictiva vs Metodología Ágil 
A continuación se analizan éstos para el caso de los Proyectos de I+D.  
3.2.3.2.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO  
 Grado de incertidumbre del proyecto 
Como ya se ha comentado, cuanto más innovador sea el producto a 
desarrollar, menos fiables serán los estudios de mercado y sus 
requerimientos. Será clave analizar el grado de incertidumbre en función de 
los objetivos del proyecto y del grado de conocimiento del mercado y se 
deberá ser realista a la hora de definir los requerimientos y beneficios que 
podemos esperar de los resultados del proyecto. 
 La tecnología utilizada 
En los proyectos de I+D es crítico conocer tanto del área de estudio como de 
la tecnología a utilizar en el proyecto. Sin embargo, es inevitable que en los 
proyectos de investigación de productos/procesos novedosos siempre 
exista incertidumbre y un riesgo tecnológico. Cuanto mayor sea la dificultad 
y la incertidumbre tecnológica del proyecto mayor será el esfuerzo 
necesario para lograr los requerimientos de diseño del producto, y mayor 
deberá ser el conocimiento técnico de los gestores del proyecto.  
 Complejidad 
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Cuanto mayor sea la complejidad del producto o entidad que ejecuta el 
proyecto que lo desarrolla, mayor será la organización encargada de éste, 
mayor interacción y comunicación deberá preverse y mayor será la 
formalidad necesaria para que nada se pierda o malinterprete. Merecen una 
atención especial aquellos proyectos que afectan a todo el negocio, 
integrando diferentes departamentos funcionales (diseño, ventas, 
operaciones, distribución,…) o a equipos en los que intervienen personas de 
diferentes países, en los que se deberá tener muy en cuenta la diferencia 
cultural, de normativa y legalidad de cada país. 
 Plazos del proyecto 
En entornos muy competitivos, el resultado de los proyectos llevados por 
empresas debe salir cuanto antes al mercado. Sin embargo, en los Proyectos 
de I+D, a pesar de que los plazos deban estar controlados para no ralentizar 
el progreso del proyecto, éstos quedan relegados a un segundo plano, siendo 
la calidad, los resultados y el conocimiento obtenido la prioridad de estos 
proyectos. De cualquier modo, cuanto menor sea el plazo exigido para 
entregar el producto/servicio, más cuidada deberá ser la planificación del 
tiempo, mayor autonomía se deberá dar a los equipos y más recursos 
deberán preverse por parte de la dirección de la compañía. 
3.2.3.2.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 
 Valor de las personas 
Cuando el trabajo depende del talento, como es el caso de los Proyectos de 
I+D, la diferencia de valor entre los mediocres y los mejores es muy grande. 
Por tanto, habrá que identificar si la organización cuenta con un modelo de 
desarrollo de las personas que fomente la motivación y luche contra 
ambientes laborales hostiles, factores que pueden incrementar 
significativamente el valor intelectual del trabajo.  
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 Nivel profesional de los empleados 
En los proyectos en los que la ejecución controlada de un plan de trabajo es 
requerida, la capacidad de los procesos empleados es crítica y la capacidad y 
nivel profesional de los empleados queda en un segundo lugar. Por el 
contrario en los Proyectos de I+D son las personas y no los procesos los que 
garanticen el éxito en los resultados. Por ello el equipo deberá estar 
compuesto por personas con el máximo conocimiento y experiencia posible.  
 Cultura organizativa 
Para la ejecución sistemática y controlada de procesos no resulta 
especialmente relevante el tipo de cultura de la organización. Sin embargo, 
para el desarrollo de trabajo basado en el talento de las personas como es el 
caso de los Proyectos de I+D, la cultura organizativa es muy importante ya 
que ambientes laborales basados en el control, excesivamente normalizados 
y jerarquizados pueden resultar inhibidores de la creatividad y la 
innovación.  
3.3 ANÁLISIS BILIOGRÁFICO 
Se ha realizado un extenso análisis bibliográfico (  
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CAPÍTULO 7. , pg 137)con el objeto de conocer cuáles son los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en relación a la gestión de la incertidumbre 
según expertos en la materia, y poder sacar ideas principales y conclusiones 
que serán utilizadas en la posterior propuesta metodológica para la gestión 
de Proyectos I+D con alto grado de incertidumbre.  
3.3.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR INCERTIDUMBRE? 
Tras realizar un extenso análisis bibliográfico, se ha podido observar que no 
existe una unanimidad en cuanto a su definición.  
3.3.1.1 DEFINICIÓN DE INCERTIDUMBRE 
El PMBOK presenta un punto de vista tradicional acerca de la gestión de 
riesgo, definiendo el riesgo del proyecto como un “Evento o condición 
incierta que cuando ocurre puede tener un efecto positivo o negativo en al 
menos un objetivo del proyecto, ya sea plazo, coste, alcance o calidad”. De 
esta forma PMBOK describe el riesgo por medio de la incertidumbre 
(condición incierta), si bien no especifica a qué se refiere por ésta. Según la 
descripción del riesgo anterior, se puede llegar a la conclusión de que 
incertidumbre es lo mismo, y si no muy parecido, a lo que es riesgo, pero 
esto no es así, ya que la Incertidumbre estaría relacionada con la causa, 
mientras que el riesgo con la consecuencia.  
Para distinguir entre incertidumbre y riesgo es necesario explicar la 
influencia de éstas en el rendimiento del proyecto. Desde una perspectiva de 
gestión, definir la incertidumbre es un elemento muy importante para 
gestionar el riesgo. Tradicionalmente la incertidumbre ha estado siempre 
relacionada con algo negativo, ya que muchos autores consideran que las 
incertidumbres pueden poner en riesgo el equilibrio de la organización, 
motivo por el cual los gestores deben eliminarla. Otros autores sin embargo 
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consideran que los gestores no tienen capacidad para eliminar las 
incertidumbres, por lo que a pesar de que éstas sean consideradas como 
negativas, lo que hacen es ignorarlas, error que puede desencadenar en 
grandes riesgos potenciales y en el fracaso del proyecto. Sin embargo, las 
organizaciones son siempre afectadas negativamente por las incertidumbres 
a las que están sometidas, ya que en muchas ocasiones es posible generar 
oportunidades derivadas de ellas. Por todo lo anterior, el experto en gestión 
de proyectos Karl Weick [90], [91], [92], considera que aquellas 
organizaciones proactivas hacia el entorno, que se enfrentan a las 
incertidumbres que les rodean deberían ser un referente en cuanto a la 
gestión de los proyectos, en vez de aquellas que reaccionan de forma 
reactiva eliminando, o simplemente ignorando, las incertidumbres.  
El experto Frank Knight [41] cita que los riesgos son eventos sujetos a 
probabilidades conocidas o desconocidas, mientras que la incertidumbre se 
refiere a los eventos para los cuales no es posible especificar probabilidades 
numéricas. En otras palabras, la incertidumbre se refiere a todas las 
situaciones en las que una simple acción puede desencadenar diferentes 
reacciones en las cual no un control porque desconocemos el resultado.  
Por otro lado Keynes [46] hace la distinción entre riesgo e incertidumbre, 
basándose en que la incertidumbre es una estado en el cual los actores 
individuales encuentran imposible atribuir las salidas. Si por el contrario las 
“reglas” son conocidas, se está en disposición de calcular las posibles salidas 
y por tanto los riesgos asociados a ellas. Consecuentemente, Keynes 
considera que el riesgo es menos amenazante para el éxito del proyecto que 
la incertidumbre, debido a la falta de conocimiento que tenemos de ella. 
Según la Real Academia Española (RAE), mientras que Incertidumbre lo 
define como “Falta de Certidumbre” siendo Certidumbre “Certeza: 
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conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a lago 
conocible, sin temor de errar”, Riesgo es definido como “Contingencia o 
proximidad de un daño”. De estas definiciones se puede extraer que la RAE 
no relaciona la Incertidumbre como algo negativo sino simplemente como 
algo desconocido. Por el contrario, el Riesgo lo asocia a algo negativo a pesar 
de que éste solo tenga una probabilidad de causar algún efecto. 
La Figura 8 . Consideraciones de Incertidumbre y Riesgo resume las diferencias entre 
Incertidumbre y Riesgo.  
TIPO DE 
FACTORES 
INCERTIDUMBRE RIESGO 
PMBOK Ligada con la causa Ligado a la consecuencia 
PERSPECTIVA DE 
GESTION 
Considera la incertidumbre muy 
importante para gestionar el riesgo 
Para gestionarlo se debe tener muy 
en cuenta las incertidumbres 
FRANK KNIGHT 
Se refiere a los eventos para los 
cuales no es posible especificar 
probabilidades numéricas 
Eventos sujetos a probabilidades, 
que pueden ser conocidas o 
desconocidas. 
KEYNES 
Estado en el cual los actores 
individuales encuentran imposible 
atribuir salidas 
Se pueden calcular las posibles 
salidas asociadas a él. Se considera 
menos amenazante que la 
incertidumbre. 
RAE 
Falta de certidumbre, certeza. 
Certeza: Conocimiento seguro y 
claro de algo. 
Contingencia o Proximidad de un 
daño 
Figura 8 . Consideraciones de Incertidumbre y Riesgo 
3.3.1.2 INCERTIDUMBRES DESCONOCIDAS, UNK UNKS 
Los gestores de proyecto a menudo son conscientes de la existencia de un 
número limitado de riesgos, si bien espera que éstos sean conocidos por ser 
los mismos a los de otros proyectos. Estas incertidumbres se denominan 
comúnmente “Known Unknowns”, en adelante Known Unks [46], [70], lo que 
puede traducirse como Incertidumbres Conocidas. Para identificar estas 
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Known Unks es clave la experiencia del gestor de proyecto, tanto la que 
previa, como la que vaya adquiriendo a lo largo del proyecto.  
Los Proyectos de I+D, debido a la novedad de la investigación o tecnología 
en la que trabajan, se caracterizan por no contar con conocimiento previo de 
los resultados que pueden obtenerse durante su ejecución. Por su novedad, 
las incertidumbres que se presentan ni siquiera pueden ser previstas por el 
equipo de trabajo y son las más comunes en este tipo de proyectos, hecho 
que permite dar una idea de la importancia en saber cómo gestionar éstas. A 
este tipo de incertidumbres se les denomina en la literatura como “Unknown 
Unknows” (en adelante “Unk Unks”), pudiendo traducir este término como 
Incertidumbres Desconocidas. 
Estas Unk Unks se caracterizan por no ser percibidas o tenidas en cuenta por 
los miembros de equipo, ya que éstos no tienen consciencia siquiera de que 
esas incertidumbres existen y están ahí. Esto explica la dificultad de que 
puedan ser identificadas de forma temprana, lo que permitiría evitar o 
disminuir potenciales riesgos que pongan en peligro el éxito del proyecto.  
A continuación se definen las Incertidumbres Conocidas y Desconocidas:  
 Known Unknows (Incertidumbres Conocidas):  
Incertidumbres de las que el gestor de proyecto es consciente, y a las 
que se les puede aplicar técnicas convencionales de gestión de riesgos 
y oportunidades. En este grupo se encuentra la duración de las 
actividades, la calidad de los entregables, la disponibilidad de los 
recursos y los cambios provocados por los retrabajos, entre otros.  
En general estas incertidumbres conocidas podrían ser estimadas.  
 Unknown Unknowns (Incertidumbres Desconocidas): 
Estas incertidumbres son las propias que se presentan en los 
proyectos de I+D y aquellas en las que centra este TFM por ser las 
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más difíciles de gestionar. Se caracterizan porque el gestor de 
proyectos no es siquiera consciente de que existen, son inesperadas y 
aparecen de forma repentina, suponiendo en su mayoría un riesgo. 
3.3.1.3 FACTORES QUE CONSTITUYEN LA INCERTIDUMBRE 
INCOSE (2007) [29] describe un proyecto como un sistema en el que existe 
una combinación de elementos que interactúan de forma organizada para 
lograr uno o varios propósitos. El sistema que propone consiste en cinco 
subsistemas que interactúan entre ellos: producto, procesos, organización, 
herramientas y metas. En cuanto a los factores que Constituyen la 
incertidumbre, INCOSE (2007) considera que son: complejidad, 
complicación, falta de conocimiento y patologías de proyecto.  
La relación entre la complejidad y la incertidumbre ha sido ampliamente 
estudiada por los expertos en la materia. Es bien sabido que un aumento en 
la complejidad del sistema hace más difícil reconocer las posibles salidas del 
proyecto. Así, gestionar un gran número de diferentes variantes, como 
actividades, personas, equipos, herramientas, recursos y requerimientos es 
más complicado conforme más variables hay, teniendo un mayor 
probabilidad de contar con Incertidumbres Desconocidas. Además, la 
complejidad interna de cada uno de los elementos anteriores también será 
un factor importante que afecte al éxito del proyecto. 
3.3.1 COMO MANEJAR LAS INCERTIDUMBRES EN LOS PROYECTOS 
3.3.1.1 El papel de la identificación y evaluación 
Es obvio que cuanto más innovador es un proyecto, más probabilidad existe 
de que aparezcan incertidumbres que dificulten su gestión. Por ello es clave 
saber reconocerlas a tiempo, para lo cual es clave identificar los facilitadores 
y bloqueadores en cuanto a su gestión.  
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Con el propósito de identificar las Unk Unks de forma temprana LOCH, C. H., 
A. D. MEYER y M. T. PICH (2006) [46] apuestan por aprender a reconocer las 
señales tempranas y sugieren evaluar el Proyecto a través de un diagnóstico 
que permita manejar las incertidumbres de forma apropiada a lo largo de 
todo el proyecto. Este proceso de evaluación está compuesto por cuatro 
fases:  
 Identificación de la estructura del problema del proyecto,  
 División del problema en partes para facilitar el entendimiento de 
cada una de ellas.  
 Evaluación del nivel de conocimiento de cada una de estos problemas 
identificando la Incertidumbre como Conocida o Desconocida.  
 Gestionar cada uno de estos sub-problemas  
Se da por hecho que el mundo está lleno de información que a menudo es 
ambigua, imprecisa e incompleta. No obstante, esta información puede ser 
muy útil una vez se aprende a interpretarla, darle sentido, y eliminar los 
numerosos bloqueadores que lo impiden.  
Loch [45], [46], considera que la Cultura organizacional o cultura de la 
concienciación adquiere un papel clave a la hora de facilitar la gestión de las 
incertidumbres. Esta cultura de Concienciación se basa en los siguientes 
principios, estando los tres primeros relacionados con la anticipación:  
 Identificación de las señales tempranas,  
 Simplificación del problema 
 Punto de vista operacional,  
 Flexibilidad, y  
 Experiencia de los miembros del equipo de trabajo. 
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En cualquier gestión de proyecto es importante garantizar un equipo de 
trabajo con diferentes perfiles que aporten distintos puntos de vista que 
permitan aumentar la capacidad de identificar cuanto antes las señales que 
dan cuenta de las incertidumbres que existen en el proyecto.  
Los expertos [31], [51] hacen una distinción en el modo de gestionar las 
incertidumbres en función de su nivel y tipo de complejidad del proyecto. En 
el caso de proyectos de baja complejidad pero con alta incertidumbre el 
método de gestión que se considera más apropiado consiste en un proceso 
de aprendizaje mediante improvisación y pruebas de ensayo error. Por el 
contrario, en aquellos proyectos en los que tanto la complejidad como el 
grado de incertidumbre sean muy altos, la improvisación resulta insuficiente 
para gestionar la incertidumbre, por lo que los expertos sugieren recabar la 
máxima información para contar con una batería de posibles soluciones de 
forma que tras ser analizadas éstas se opte por aquella que mejor se adecúe 
para evitar al potencial riesgo. 
La Figura 9 Herramientas para prever las incertidumbres muestra las herramientas 
más conocidas y extendidas para prever e identificar las incertidumbres.  
 HERRAMIENTA 
HERRAMIENTAS DE 
CREATIVIDAD 
BRAINSTORMING 
ESTUDIO DE VIABILIDAD 
ESTUDIO DE MERCADO 
EVALUACION DE LA 
SITUACIÓN DEL 
MOMENTO 
ANALISIS DE LOS STAKEHOLDERS 
ENTREVISTAS 
PROTOTIPOS 
CUESTIONARIOS 
REUNIONES DE PARA ANALISIS Y PLANIFICACION 
SIMULACION 
REVISIÓN HISTÓRICA REUNIONES PARA EVALUAR EL ESTADO DEL PROYECTO 
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APOYO 
CONTRATO 
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
PLAN DE COMUNICACION 
PLAN DE RIESGOS 
PRÁCTICAS 
Figura 9 Herramientas para prever las incertidumbres 
3.3.1.2 El papel de planificación 
Estudios realizados por Crawford [9], [18], durante el periodo 1964-2003 
revelan que la gestión de proyectos, aunque ha evolucionado, es todavía 
demasiado rígida, y se centra casi en exclusiva en el control del tiempo, 
presupuesto y alcance. Por ello la gestión de proyectos tradicional necesita 
ser reconsiderada como una herramienta para la planificación en el medio 
real, el cual está sometido a continuos cambios y lleno de incertidumbres 
que desembocan en potenciales riesgos para el éxito del proyecto..  
A día de hoy las empresas son cada vez más grandes, lo que les obliga a 
llevar rígidos procedimientos para controlar su actividad. Esta rigidez 
incapacita a aquellas que no cuentan con un correcto Sistema para la Gestión 
de Conocimiento a acumular conocimiento y experiencia que les permita 
gestionar las incertidumbres de una manera adecuada. 
La principal premisa en la que se basan los artículos científicos [21], [22], 
[25], [98] es que la planificación de las actividades del proyecto, si bien es 
necesaria, no es suficiente como para garantizar el éxito del proyecto. Esto 
se acentúa en los Proyectos de I+D, en los que es inevitable que al comienzo 
del proyecto haya áreas indefinidas, dificultando la gestión de las 
incertidumbres a identificar. Además, en los proyecto de I+D el entorno 
tecnológico está continuamente cambiando, lo que ofrece al proyecto una 
mayor fuente de amenazas e incertidumbres. Por ello actualmente la 
tendencia en los proyectos desarrollados en entornos cambiantes es 
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priorizar la flexibilidad, generación de conocimiento y funcionalidad, antes 
que un estricto plan a seguir.  
3.3.1.3 El papel del entorno 
El entorno de las organizaciones que se dedican a la I+D se caracterizan por 
trabajar con nuevas tecnologías, mercados cambiantes, nuevas regulaciones 
y entornos que cambian constantemente. Estos entornos promueven las 
incertidumbres, las cuales en su gran mayoría no son familiares y conocidas 
por los propios participantes del proyecto.  
3.3.1.4 GESTION DE LOS UNK UNKS 
Como estamos viendo, el gran reto al que se deben enfrentan los gestores de 
Proyectos de I+D es la gestión de las Incertidumbres Desconocidas, las 
cuales son consideradas como las más “peligrosas”. 
Anteriormente ya hemos visto que las incertidumbres no tienen por qué 
tener forzosamente un efecto negativo en los objetivos del proyecto. Así los 
proyectos de I+D pueden crear oportunidades o producir descubrimientos a 
partir de incertidumbres que permitan desarrollar otras tecnologías o 
generar conocimiento que sean beneficiosos aunque supongan un cambio de 
rumbo con respecto al previsto inicialmente. Recordar que el éxito de los 
proyectos de I+D radica en el beneficio que estos proyectos dan al usuario 
final y a la Sociedad, independientemente de que éstos se alejen de los 
objetivos inicialmente planteados. No obstante, estas incertidumbres 
también pueden provocar efectos negativos y riesgos difíciles de gestionar 
que pongan en riesgo la ejecución del proyecto. Así, una gestión exitosa será 
aquella que sea capaz de gestionar los riesgos y las oportunidades que están 
presentes en el proyecto identificando, tratando, priorizando y 
monitorizando todos ellos de forma efectiva. [46],[90] 
  
  
Universidad Pública de Navarra                                     
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
 
 
64 
Gestión de la incertidumbre en los Proyectos de I+D. 
 
En relación a los Unk Unks en los que se centra este TFM, algunos expertos 
proponen la aplicación de estrategias con el objeto de disminuir el riesgo 
asociado a ellas, para lo cual se divide estos Unk Unks en dos categorías: 
Unknowable Unk Unks y Knowable Unk Unks. Los Unknowable Unk Unks son 
aquellas Incertidumbres Desconocidas que se entiende que no pueden ser 
anticipadas por el gestor del proyecto por mucho esfuerzo que éste haga. 
Por otro lado, Las Knowable Unk Unks serán aquellas Incertidumbres 
Desconocidas que el gestor del proyecto podría haber anticipado mediante 
el uso de alguna herramienta o búsqueda. 
RV.Ramasesh y T.R. Browning [14], [69], proponen que en los casos en los 
que el gestor de proyecto sea consciente de que la probabilidad de que 
aparezcan Incertidumbres Desconocidas en el proyecto sea muy alta, como 
ocurre en los proyectos de I+D, el gestor de proyecto deberá proponer la 
utilización de estrategias e inversiones apropiadas con el objeto de estar 
cubierto a los posibles riesgos que estas incertidumbres entrañarían, 
convirtiendo así los Unknowable Unk Unks en Knowable Unk Unks.  
3.3.1.5 ABSORBEDORES DE INCERTIDUMBRE 
Un caso muy descriptivo es el estudiado por Clarkson en 2004 [17], que 
estudiando la incertidumbre existente en los proyectos de diseño, los cuales 
pueden asemejarse a unos casos particulares dentro de los Proyectos de I+D, 
observó la existencia de objetos absorbedores de incertidumbre. Estos 
elementos pueden explicarse mediante el ejemplo de los proyectos de 
diseño, en los que cuando se realiza una modificación existen elementos que 
absorben esta modificación sin propagarla a otros elementos. Por el 
contrario existen otra serie de elementos descritos como propagadores, que 
cuando son modificados exigen o promueven la modificación de otros 
elementos anejos. De la misma manera absorbedores y propagadores de 
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incertidumbre pueden ser encontrados en los sistemas del proyecto. La 
ausencia de propagadores de cambios y la presencia de absorbedores hará 
que sistemas complejos tengan menos tendencia a mostrar 
comportamientos desconocidos o Incertidumbres. 
Un método propuesto para controlar la variabilidad del proyecto y sus 
consecuencias es proponer límites los cuales una vez superados den señales 
de aviso que permitan aplicar medidas correctivas en función del contexto 
específico del proyecto. 
3.3.2 FACTORES FACILITADORES Y BLOQUEADORES EN LA GESTIÓN 
DE LA INCERTIDUMBRE 
3.3.2.1 FACTORES QUE AUMENTAN LA INCERTIDUMRBE.  
Según INCOSE (2007) [29] un proyecto puede considerarse como un sistema 
en el que hay una combinación de elementos organizados que actúan entre 
ellos para lograr uno o más propósitos. El número de relaciones que existen 
entre los elementos del sistema y su intensidad afectará también a su 
complejidad. Proyectos con alta dependencia entre las personas que lo 
llevan a cabo, las tareas y las herramientas será más susceptible de contar 
con incertidumbres desconocidas que aquellos cuyos componentes actúan 
de manera relativamente independiente. 
Los Proyectos de I+D están ligados a la variables del entorno, y en definitiva 
cuentan con relaciones externas que afectan a su complejidad. Cuando 
mayor es el número de variables, la criticidad y la complejidad interna de 
tales relaciones, mayor será la posibilidad que es ese entorno exterior afecte 
a los elementos amplificando la complejidad del sistema y su incertidumbre.  
La complejidad subjetiva también es importante. Esta complejidad afectará 
al modo de gestionar el proyecto y está influenciada por factores tales como 
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la estructura del proyecto la organización, y la propia aptitud y experiencia 
del gestor entre otros. Cuanto mayor es la complejidad subjetiva de los 
elementos que componen el proyecto, mayor es la probabilidad de fallar en 
alguno de los resultados. La literatura sostiene que esta complejidad 
subjetiva se sustenta principalmente en seis elementos: Interacciones 
masivas entre los elementos, falta de observación, organización no intuitiva, 
falta de experiencia y sistemas muy grandes y puntos de vista divergentes. 
Con el objeto de disminuir las posibles causas de incertidumbre, los gestores 
de proyecto deben contar con especialistas en fiabilidad, sostenibilidad, uso, 
seguridad, soporte, coste, calidad, lección de proveedores, producción, 
marketing, etc. Cuando mayor sea su grado de conocimiento y puntos de 
vista, mayor será la complejidad subjetiva del proyecto, que no quiere decir 
que sea la complejidad real, sino la consciencia de que existen posibles 
incertidumbres en el proyecto. [72] 
Factores ligados a la incertidumbre  que constituyen los riesgos (FIG 10) son: 
COMPLEJIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 
Número de elementos que actúan en el proyecto 
Variedad de los elementos que actúan en el proyecto 
Complejidad interna de los elementos 
Falta de robustez en los elementos del proyecto 
COMPLEJIDAD DE LAS 
RELACIONES 
Número de relaciones entre los elementos del proyecto 
Variedad de relaciones entre los elementos del proyecto 
Criticidad de las relaciones entre los elementos del proyecto 
Complejidad de las relaciones entre los elementos del proyecto 
Impacto externo de las relaciones 
COMPLICACIONES 
Falta de interacciones encapsuladas 
Falta de capacidad de observación 
Sistema de organización no intuitiva 
Falta de experiencia 
Tamaño muy grande de proyecto 
Puntos de vista divergentes 
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PROBLEMAS EN LOS 
MODOS DE ACTUAR 
Mentalidad cerrada 
Actuación impulsiva 
No se es consciente de las señales débiles  
Obstinación 
PROBLEMAS EN EL 
PROYECTO 
Subsistemas incompatibles 
Experiencia fragmentada 
Expectativas de los stakeholders no bien definidas 
Cultura no eficiente en la gestión de proyectos 
Figura 10 Factores relacionados con la Incertidumrbe que constituyen los riesgos 
Por último la volatilidad es considerada como un factor que incrementa la 
complejidad del sistema. La adaptación sería otra fuente más del dinamismo, 
ya que los cambios asociados a la adaptación producen cambios inevitables 
en el entorno y añaden al sistema dinamismo haciendo del proyecto un 
sistema cada vez más complejo. 
3.3.2.2 Factores bloqueadores en la gestión de la incertidumbre 
Los factores que dificultan la gestión de las incertidumbres producidas por 
situaciones o eventos imprevistos pueden agruparse en cinco grupos:  
 Bloqueadores externos de la organización.  
Provienen del entorno de trabajo, del cliente, del proveedor, del socio 
del proyecto o de la situación del mercado. A pesar de que todos estos 
bloqueadores son ajenos a la organización y por ello es posible que 
estén fuera de nuestro alcance, es conveniente estar informados de su 
situación para poder anticiparnos a potenciales problemas.  
 Bloqueadores internos de la organización. 
Se pueden encontrar intereses particulares de determinados 
departamentos o personas, falta de estructura organizativa, falta de 
dirección implicada y falta de estandarización que pueden suponer 
bloqueadores a la hora de gestionar las incertidumbres.  
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 Bloqueadores propios del equipo de trabajo. 
El bloqueador más importante, y el que suele ser más común, es la 
propia inexperiencia o desconocimiento por parte de los miembros 
del equipo para dar respuesta ante un evento imprevisto.  
 Bloqueadores propios de la gestión del proyecto.  
La falta de comunicación, la falta de definición, una mala gestión de 
los recursos humanos y problemas relacionados con la planificación 
son los bloqueadores más habituales.  
 Bloqueadores personales.  
Por último , la rigidez de hábitos o formas de proceder, la limitación 
personal a la hora de buscar o compartir información y conocimiento, 
la anticipación y el optimismo exagerado entre otros, son actitudes 
personales que bloquean de forma peligrosa la identificación de las 
incertidumbres pudiendo poner en riesgo el éxito del proyecto. 
3.3.2.3 Factores facilitadores en la gestión de la incertidumbre 
En paralelo se pueden encontrar en estos mismos grupos facilitadores que 
permitirán mejorar la eficiencia en la gestión de las incertidumbres de los 
Proyecto de I+D. 
 Factores facilitadores externos de la organización.  
Los clientes y los proveedores, al mismo tiempo que pueden ser 
bloqueadores, pueden ser factores facilitadores para identificar 
incertidumbres, ya que en determinados escenarios, gracias a su 
experiencia y conocimiento pueden aportar ideas o soluciones 
diferentes a las de los miembros del equipo que se enfrentan a ese 
problema por primera vez. Muchos expertos consideran que para una 
correcta gestión de proyectos, cliente y proveedor deben considerarse 
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una parte más del proyecto, con conocimiento y experiencia que 
puede ser muy útil y beneficiosa durante su ejecución. 
 Factores facilitadores internos de la organización. 
Los principales facilitadores son una cultura de conocimiento 
compartida entre todos los empleados interesados, el soporte por 
parte de la dirección y la posibilidad de aceptar riesgos dentro de 
unos límites aceptables.  
 Factores facilitadores propios del equipo de trabajo. 
En los proyectos de I+D la elección de los miembros del equipo de 
trabajo es clave para garantizar el éxito del proyecto. No es por ello 
extraño, que sea dentro de este grupo donde se pueden encontrar el 
mayor número de facilitadores para la gestión de la incertidumbre, 
entro los cuales están la visión global orientada a la resolución de 
problemas, el perfil multidisciplinario de los miembros del equipo de 
trabajo, la capacidad de toma de decisión, la proximidad al cliente, y el 
trabajo en el equipo, entre otros. 
 Factores facilitadores propios de la gestión del proyecto.  
La búsqueda de información, la flexibilidad a la hora de trabajar y 
contar con un objetivo claro serán los facilitadores más importantes a 
la hora de enfrentarse a los eventos imprevistos que puedan generar 
riesgos para el proyecto. 
 Factores facilitadores personales.  
La creatividad, la experiencia y el compromiso son las claves para 
lograr el éxito en la proyectos de I+D. 
TIPO FACTORES FACTORES BLOQUEADORES FACTORES FACILITADORES 
EXTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
• Cliente y Proveedor  
• Socio 
• Mercado 
• Cliente y Proveedor 
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INTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
• Intereses particulares 
• Falta de estructura 
organizativa 
• Falta de dirección implicada 
• Falta de estandarización 
• Cultura de conocimiento 
• Soporte de la dirección 
• Aceptación de riesgos razonables 
INTERNOS GRUPO DE 
TRABAJO 
 
• Desconocimiento 
• Inexperiencia 
• Visión global  
• Orientación a resultados 
•  equipo multidisciplinar 
• Capacidad de decisión 
• Proximidad al cliente 
• Trabajo en equipo.  
PROPIOS DEL 
MODELO DE GESTIÓN 
 
• Falta de comunicación 
• Falta de definición 
• Mala gestión RRHH 
• Mala planificación 
• Búsqueda de información 
• Flexibilidad 
• Objetivo claro 
PERSONALES 
• No se comparte información 
• Rigidez en los hábitos 
• Anticipación 
• Optimismo exagerado 
• Creatividad 
• Experiencia 
• Compromiso 
Figura 11. Factores Bloqueadores y Facilitadores en la gestión de las incertidumbres 
3.3.3 LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA GESTIONAR EL 
RIESGO DEL PROYECTO 
Hacer un seguimiento de los riesgos derivados de las incertidumbres es 
importante para lograr el éxito en los Proyectos de I+D. Mario Vanhoucke 
[49], [84], [85], propone dos metodologías para hacer un seguimiento de los 
riesgos por medio de la información. El seguimiento Top-Down y Bottom-Up. 
3.3.3.1 Seguimiento Top-Down 
El seguimiento Top-Down básicamente se fija en problemas que se detectan 
a nivel de rendimiento del proyecto. Detectadas éstas se desglosa hasta 
conocer cuáles son las actividades criticas responsables del problema 
general tal y como aparece en la Figura 12. Seguimiento Top-Down 
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Figura 12. Seguimiento Top-Down 
3.3.3.2 Seguimiento Bottom-Up 
El seguimiento Bottom-Up consiste en seguir de cerca aquellas actividades 
con alta incertidumbre estudiando el impacto, entendiendo éste como un 
efecto negativo, que puede tener sobre el resultado del proyecto. Figura 13. 
Seguimiento Bottom-Up 
 
  
Figura 13. Seguimiento Bottom-Up 
PROYECTO 
ACTIVIDAD 
CRÍTICA 
ACTIVIDAD 
CRÍTICA 
ACTIVIDAD 
CRÍTICA 
ACTIVIDAD 
CRÍTICA 
ACTIVIDAD 
CRÍTICA 
Un problema 
afecta al 
rendimiento 
del proyecto 
Desglose del 
proyecto 
Se identifican 
las actividades 
críticas 
PROYECTO 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
ACT CON 
INCERTID 
Se analiza el 
efecto negativo 
sobre el 
proyecto 
Se estudia su 
impacto  
Se identifican 
las actividades 
con 
incertidumbre 
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Para el caso de los proyectos de I+D la metodología Bottom-Up es más 
eficiente, puesto que las incertidumbres en la gran mayoría de los casos 
surgen de pequeños problemas en las actividades o tareas a los que no se 
puede o no se sabe dar respuesta. En este caso, la información de las 
actividades con incertidumbre es muy útil para mejorar el rendimiento del 
proyecto. Esta metodología asume que solo unas actividades merecen ser 
revisadas con atención para evaluar el proceso del proyecto y controlar el 
rendimiento de las actividades. 
3.3.4 LA RELACIÓN DEL RIESGO Y LA PLANIFICACIÓN  
3.3.4.1 Reflexiones sobre el papel de la Planificación en los Proyectos de I+D 
Bien es sabido que la planificación es considerada como uno de los 
elementos centrales dentro de la gestión de proyectos tradicionales. Así 
Pinto y Slevin [64], [65] consideraban ésta como el elemento principal a la 
hora de garantizar el éxito del proyecto. Sin embargo, literatura reciente 
como la de Lecher “Plans are nothing, changing plans is everything” [21] 
sugiere que la importancia que tiene la planificación, entendiendo ésta como 
un elemento estático, puede estar sobreestimada en algunos casos como la 
gestión de los Proyectos de I+D con alta incertidumbre.  
Ya se ha comentado anteriormente que la planificación, si bien es 
imprescindible para gestionar correctamente un proyecto, ésta no es 
requisito suficiente para garantizar el éxito de los Proyectos de I+D. En este 
sentido, muchos autores son críticos en cuento a la importancia que se le da 
a la planificación, puesto que las personas solo planifican aquello que 
conocen con certeza y seguridad, motivo por el cual esta planificación no 
refleja la realidad en la que se ejecutan los Proyectos de I+D, la cual está 
plagada de incertidumbres y riesgos. De hecho, varios estudios han 
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mostrado la baja efectividad de la planificación en proyectos con elevado 
riesgo como son los de desarrollo de software y producto (Dvir and 
Lechler,2004) [21] como en los Proyectos de I+D (Bart, 1993) [10] 
Otro ejemplo es que mientras los cuerpos profesionales de conocimiento 
relacionados con la gestión de proyectos como es el PMI 2013 abogan por la 
planificación como un proceso clave dentro de los proyectos, la literatura es 
inconsistente en relación a la importancia de la planificación para lograr el 
éxito del proyecto. Así se pueden encontrar artículos que defienden una 
contribución positiva de la planificación y la consideran un factor necesario 
para lograr el éxito del proyecto como Murphy [53], Pinto y Sleven, [64], [65], 
[66], mientras que otros autores como Bart [10], y Dvir y Lechler, 2004, [21] 
sugieren que hay una relación muy débil entre la planificación y el éxito. De 
hecho Bart (1993) indica que un comportamiento tradicional a la hora de 
planificar un Proyecto de I+D tiende a fracasar por introducir un control 
formal demasiado excesivo que recorta la creatividad, factor que se 
considera fundamental en los proyectos de I+D para lograr el éxito, no 
resultando la planificación tan útil como se desearía en Proyectos con alta 
incertidumbre.  
3.3.4.2 El impacto del riesgo en la planificación  
Zwikael y Smyrk, 2011 [96], definieron el riesgo del proyecto como un 
escenario en el que un proyecto sufre un impacto dañino. Contar con un alto 
grado de riesgo en un proyecto es percibido como un problema y un gran 
obstáculo en la consecución del éxito según Kerzner, 2009 [97]. Por ello, si 
bien es obvio que el riesgo no puede ser completamente eliminado, la gran 
mayoría de las organizaciones dedicadas a la ejecución de proyectos 
invierten gran cantidad de recursos en la gestión de estos riesgos.  
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Según Wideman (1992) [93] los riesgos pueden ser divididos en 5 grupos:  
 Externos, no predecibles y con riesgos incontrolables 
 Externos, predecibles y con riesgos incontrolables,  
 Internos, no técnicos y con riesgos controlables 
 Internos, técnicos y con riesgos controlables 
 Legales y con riesgos controlables.  
Otra corriente de pensamiento más tradicional, clasifica los riesgos en tres 
grupos: los ligados al éxito técnico del proyecto y a los objetivos, los ligados 
al presupuesto  y los ligados al cronograma. 
No obstante, todos los estudios realizados llegan a la conclusión de que la 
efectividad de la planificación en la gestión de los proyectos es mucho más 
reducida conforme más alto son los riesgos que entrañan éstos. Así, la 
planificación tiene un impacto directo en el éxito de los proyectos de 
construcción y muchos menos en los proyectos con alta incertidumbre como 
son los de desarrollo de software o los propios de I+D.  
Con todo los artículos analizados se puede generalizar que en presencia de 
alto nivel de riesgo, mejorar la planificación puede mejorar la eficiencia del 
proyecto, entendiendo por eficiencia lograr una desviación mínima en coste, 
objetivos y cronograma previstos inicialmente. Mientras que para los 
proyectos de bajo nivel de riesgo la planificación mejora la efectividad del 
proyecto entendiendo ésta como el rendimiento del proyecto y la 
satisfacción del cliente. [49] 
En los proyectos que conllevan un alto riesgo, la obtención correcta de los 
entregables es el mayor reto. En estos casos la planificación se centra en 
tratar con la incertidumbre que implica el desarrollo de un proyecto. Como 
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resultado, la planificación ayuda a entregar los resultados del proyecto de 
forma eficiente. [98] 
En cualquier caso, la planificación de los procedimientos para responder al 
riesgo es una parte importante para asegurar que no haya impactos 
negativos en los resultados del proyecto. Esta planificación depende 
principalmente de la habilidad de los gestores de proyecto para prever 
potenciales peligros, y a su vez de la habilidad de los miembros del equipo 
para utilizar la experiencia previa y el conocimiento que ha aprendido 
previamente para trabajar en situaciones con incertidumbre.  
Sin embargo no debemos olvidar que como ya se ha comentado es posible 
sacar provecho de los riesgos, ya que se puede aprender de ellos y obtener 
otros conocimientos inicialmente no planteados como objetivo, pero que 
pueden resultar muy beneficiosos, lo cual es común en los Proyectos de I+D.  
3.3.5 CONSIDERACIONES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 
3.3.5.1 La influencia de los cambios en la planificación 
Desafortunadamente la mayoría de las prácticas de gestión de la innovación 
parecen estar escritas bajo la premisa de que se puede combatir el 
“desorden” propio de os Proyectos de I+D con una planificación ordenada y 
un equipo de trabajo organizado. Sin embargo, esto no siempre es así, hecho 
que menosprecia la experiencia de los trabajadores, ya que presupone que si 
el proyecto no consigue el éxito es debido a que los miembros del equipo no 
han sabido planificar correctamente.  
Eisenhower en su artículo ”Plans are nothing, planning is everything” [21] 
interpreta que la gestión de los proyectos, la planificación y las metas 
originales son susceptibles de ser modificadas de forma dinámica de 
acuerdo a la incertidumbre que se va produciendo en el desarrollo del 
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propio proyecto para maximizar el éxito de éste. Si bien hay que ser 
cuidadoso cuando se realizan cambios en la planificación, ya sean originadas 
por ideas del propio equipo de trabajo o por orden de un superior que 
imponga su propio criterio.  
La crítica más habitual que se hace a las herramientas de planificación es 
que la mayoría de éstas no ofrecen soluciones eficaces para gestionar los 
cambios. Así, las influencias negativas de los cambios frecuentes de los 
objetivos muestran que los gestores de proyecto no son conscientes de las 
consecuencias que tienen éstos y no cuentan con la información necesaria 
para gestionarlos de forma eficientes. Por ello se debería analizar si el 
cambio realizado tiene un impacto en el alcance en el proyecto o no.  
Existen dos tipos de cambios que producen incertidumbres y como por 
consiguiente cambios en la planificación.  
 Cambios inducidos por el entorno.  
Estos cambios pueden ser recortes de los recursos, huelgas, 
condiciones del cambio, etc. Para este caso, el gestor de proyecto debe 
realizar los ajustes necesarios con el objeto de lograr el alcance y los 
objetivos definidos para la el proyecto.  
 Cambios en el alcance del proyecto 
Estos cambios son típicos de una decisión consciente por parte de uno 
de los stakeholders para modificar los objetivos del proyecto. Estos 
cambios podrían ser originados por cambios en los requerimientos, 
falta de presupuesto o tiempo disponibles, o cambios en las 
circunstancias que impactan en las necesidades del producto o 
proceso a desarrollar. Cuando estos cambios de alcance son 
aprobados requieren de una modificación en la planificación con el 
objeto de alcanzar los requerimientos modificados.  
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Ambos cambios son inevitables, si bien en el primero de los casos el gestor 
de proyecto debe encontrar la manera más eficiente para gestionar la 
situación, mientras que en el segundo de los casos, el grado de cambio puede 
ser controlado por la colaboración entre el equipo de trabajo y los 
stakeholders. 
3.3.5.2 La medición del éxito en los proyectos de I+D 
Bryson y Bromiley (1993) [12] muestran que la incertidumbre tecnológica 
tienen una impacto negativo significativo en el éxito del proyecto, a 
diferencia que la estabilidad tiene un efecto positivo.  
Pinto y Mantel (1990) [62] identificaron tres aspectos de del rendimiento del 
proyecto: la implementación del proyecto, el valor percibido del proyecto, y 
la satisfacción del cliente con los resultados del proyecto.  
Shenhar et al. (1997) [74] por su parte usaron tres criterios para medir el 
éxito del proyecto: obtención de las metas iniciales, beneficios para los 
clientes y éxito comercial presente y potencial.  
Se debe tener en cuenta que como en cualquier proyecto, el punto de vista 
de cada stakeholder es diferente y por tanto es obvio que cada uno asignará 
una importancia diferente y relativa a cada una de las tres dimensiones 
anteriores. Sin embargo, para los Proyecto de I+D se puede generalizar que 
la satisfacción del cliente es de lejos la dimensión más importante.  
3.3.5.3 La percepción de la incertidumbre 
La incertidumbre es un evento o una situación que no se espera que ocurra, 
por lo que no se ha considerado por adelantado. En otras palabras, la 
incertidumbre se da cuando se establecen unos hechos que son 
cuestionados por ser riesgos calculados u oportunidades.  
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El modo en el que los gestores de proyectos perciben la incertidumbre 
depende de habilidades personales, intuición y juicio. Así, el desarrollo de 
habilidades de gestión de proyectos es una parte esencial dentro de la 
gestión de la incertidumbre. 
Obviamente, no todos los elementos dentro del entorno de la organización 
son críticos para el éxito del proyecto y representan fuentes de 
incertidumbre, por ello es clave saber identificar cuáles lo son realmente. En 
general, son cruciales para desarrollar de manera óptima el proyecto: 
 el entendimiento de los objetivos y de las partes involucradas,  
 las dependencias dentro del proyecto,  
 el desarrollo de una comunicación fluida y  
 la coordinación entre los miembros del equipo  
Así, a pesar de que la incertidumbre no puede ser eliminada por completo, el 
aprendizaje continuo, una correcta Gestión del Conocimiento y una 
información y documentación correcta puede reducir ésta 
considerablemente.  
3.4 ASPECTOS CLAVES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 
Antes de comenzar a describir las fases de la propuesta metodológica en el 
siguiente Capítulo se considera oportuno desarrollar brevemente los puntos 
que tras el Análisis Bibliográfico se ha considerado que son claves a la hora 
de llevar a cabo una gestión efectiva y óptima en los Proyectos de I+D. 
3.4.1 GESTION DEL RIESGO 
Como ya se ha comentado en el Análisis Bibliográfico, el PMBOK 2004 
considera el riesgo como un evento con incertidumbre que puede ser tanto 
una oportunidad como una amenaza para los resultados del proyecto en 
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función de que sus resultados sean positivos o negativos respectivamente. 
Sin embargo en la práctica, en la gran mayoría de los casos, el riesgo es 
considerado como un factor que tiene un impacto negativo en el resultado 
de los proyectos y en el desarrollo del mismo. 
Se quiera o no, el riesgo es una parte inherente de los proyectos I+D, y por 
ello es fundamental saber gestionarlo, sin embargo esta gestión entraña una 
gran dificultad puesto que no es sencillo y en ocasiones no es posible medir 
y cuantificar los riesgos del proyecto debido a las gran dinámica que existe 
en los mercados, tecnología, etc., los cuales hacen que los riesgos no puedan 
ser predecibles.  [93], [41] 
Otra característica distintiva de los proyectos I+D es que éstos disponen de 
escasa o nula información o experiencia previa a la que poder acudir para 
conocer los impactos y resultados de estos riesgos. Por ello, a pesar de 
existir técnicas y herramientas para gestionar los riesgos de los proyectos 
éstas en muchos casos no son válidas para los Proyectos de I+D. 
Se puede clasificar los riesgos en tres categorías principales en función del 
conocimiento que tengamos acerca de ellos:  
 riesgos identificados que desconocemos su impacto en el proyecto,  
 riesgos no identificados pero que podríamos cuantificar su impacto y  
 riesgos no identificados que no podríamos identificar.  
Por otro lado, los riesgos pueden ser categorizados principalmente  en:  
 riesgos relacionados con mercado,  
 riesgos relacionados con tecnología,  
 riesgos relacionados con el medio ambiente, o  
 riesgos relacionados con la propia organización. 
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Normalmente es el gestor del proyecto el responsable del control del 
presupuesto, plazos y objetivos, además de los riesgos que entrañan las 
desviaciones o incertidumbres en los tres aspectos anteriores. Sin embargo, 
no hay que menospreciar u olvidar el papel que desempeñan el resto de 
personas y departamentos de la organización, pues muchos son 
responsables de otros riesgos que pueden afectar de modo directo a la 
marcha del proyecto. Así, diferentes individuos dentro de una organización 
serán responsables de diferentes riesgos, algunos ejemplos son el Director 
General, de marketing o comercial que será el responsable de gestionar los 
riesgos relacionados con el mercado, o el responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales y Medio Ambiente que en la mayoría de los casos es el 
responsable de gestionar los riesgos asociados a estos aspectos. Esto 
provoca que una organización con capacidad de contar con un estructura y 
gestión flexible se proponga como una buena solución para gestionar los 
riesgos asociados a los proyectos de I+D. 
La gestión del riesgo en los Proyectos de I+D es un aspecto que siempre ha 
preocupado, por ello es necesario:  
 Identificar el riesgo:  
El propósito es la distinción de éste, fijándonos para ello en cómo éste 
pueden afectar a los resultados del proyecto. 
 Valorar el riesgo:  
La valoración evalúa la probabilidad de los riesgos anteriormente 
identificados y los resultados en los objetivos del proyecto. 
 Planificar la respuesta,  
Determinar acciones susceptibles de ser llevadas a cabo para reducir 
las amenazas que estos riesgos entrañan para el éxito del proyecto 
 Monitorizar el riesgo, y finalmente controlarlo.  
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Los riesgos deben ser monitorizados para controlarlos a lo largo de 
todo el proyecto y conocer si estos evolucionan y se convierten en una 
amenaza “real”.  
3.4.2 GESTION DEL CONOCIMIENTO 
El intercambio y transferencia de conocimiento es un aspecto crítico dentro 
de los proyectos de I+D y es un motor esencial para el desarrollo de nueva 
tecnología e investigación en nuevas áreas. Es por ello que la transferencia 
desde el ámbito científico y académico a la sociedad en general y al tejido 
empresarial en particular está adquiriendo cada vez mayor importancia. 
Esto se plasma es que cada vez más las compañías están introduciendo en 
sus organizaciones técnicas para la gestión de conocimiento con el objeto de 
capturar todo lo que los equipos de trabajo aprenden durante la ejecución 
de los proyectos a lo largo de su vida laboral y así contar con él en el caso de 
que dejen de formar parte de la organización. 
Esta tendencia se está instaurando globalmente gracias a una cultura de 
apertura del conocimiento que cada vez está más instalada en las empresas. 
Así, las organizaciones apuestan cada vez más por implantar herramientas 
de búsqueda de información y utilizar redes sociales con el objeto de 
compartir conocimiento, al mismo tiempo que los empleados trabajan 
actualmente de forma mucho más dinámica y global. Esto puede ser muy 
beneficioso para las compañías siempre que cuenten con un sistema que 
permita retener en conocimiento de los empleados, de forma que si se 
produce una baja se pueda asegurar una continuidad.  
Principalmente existen dos modelos diferentes para la Gestión del 
Conocimiento:  
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 Modelos básicos: aquellos que tienen como finalidad principal medir 
los activos intangibles de una organización, con el fin de efectuar un 
diagnóstico y rendir información de su capital intelectual permitiendo 
adoptar decisiones de gestión. 
 Modelos relacionales: como instrumentos de la dirección estratégica 
de la empresa que contemplan, en alguna medida, la dimensión 
intangible de las organizaciones o los aspectos que caracterizan la 
creación de valor basada en el conocimiento. 
El problema de estos modelos es que están pensados para grandes 
organizaciones donde los recursos son elevados y la disponibilidad para su 
ejecución mucho mayor y para organizaciones que se mueven en un sector 
de actividad con una fuerte competencia. Además, conceptualmente puede 
resultar complicada la implantación de estos modelos, pues supone 
aumentar mucho la burocracia interna lo que podría implicar una 
disminución de la eficiencia de la organización. Por todo ello, a pesar de que 
son modelos con estructuras claras, es difícil de implantar éstos en 
organizaciones medianas o pequeñas, que son las que más dificultades 
tienen a la hora de llevar a cabo proyectos de I+D.  
Como es lógico, en los Proyectos de I+D el problemas más importante es 
capturar, retener y refrescar el conocimiento generado durante todo el 
proyecto de forma que éste esté disponible para los siguientes miembros de 
los equipos de trabajo. [54], [57]. Por ello, las organizaciones dedicadas a la 
investigación cuentan por lo general con herramientas que les permiten 
gestionar este conocimiento generado, las cuales se basan especialmente en 
fomentar la comunicación entre los miembros del equipo y entre los 
empleados de la organización.  
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Tal como Pedro Villanueva hace referencia en su Memoria para la 
Insuficiencia Investigadora [87], el proceso fundamental de Gestión del 
conocimiento puede dividirse en los siguientes subprocesos:  
Conocimiento = Creación + Distribución + Medición 
Creación del conocimiento 
La creación del conocimiento tiene que ver con la creatividad, la capacidad 
de innovación y el desarrollo de nuevos productos. Esta creación de 
conocimiento puede llevarse a través de diferentes medios:  
 Captura de conocimiento interno 
 Captura de conocimiento externo 
 Información de cliente y marketing 
 Benchmarking 
 Políticas efectivas de RRHH.  
Concretamente dentro de las organizaciones que desarrollan Proyectos de 
I+D es habitual llevar a cabo actividades que les permitan generar nuevo 
conocimiento. Además, en la mayoría de los casos, los proyectos de I+D una 
vez finalizados tienden a ser difundidos en congresos científicos y 
seminarios, dentro de una estrategia de compartir el conocimiento.  
Distribución del conocimiento 
La distribución del conocimiento permite optimizar y extender los flujos de 
conocimiento en las organizaciones, evitando al máximo posible fugas de 
conocimiento e islas informacionales. Participan varios facilitadores: la 
tecnología, las personas y la cultura corporativa. Estos tres elementos mal 
gestionados pueden convertirse en barreras que frenen el proceso de 
distribución y afianzamiento del conocimiento. 
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Dentro de la tecnología se encuentran las bases de datos, los informes 
escritos, orales y visuales además de otras prácticas propias de la 
Organización. En cuanto a las personas, los programas de ideas, los espacios 
compartidos para relaciones emergentes, las comunidades y redes y los 
foros de debate son comunes a la hora de llevar una estrategia para 
compartir el conocimiento. Igualmente, la estrategia de RRHH, los 
programas de continuidad y los proyectos de demostración son importantes 
dentro de la cultura corporativa, en la cual se profundiza posteriormente.  
La falta de comunicación es uno de los motivos que hacen fracasar los 
proyectos. Ésta está íntimamente ligada con la gestión del conocimiento, 
concretamente con la trasmisión y distribución del conocimiento, por lo que 
merece una mención especial. La falta de comunicación entre el cliente o el 
usuario/beneficiario con los equipo de trabajo del proyecto puede 
distorsionar los objetivos del proyecto, y en consecuencia impedir su 
correcta ejecución, y en definitiva su éxito. Por ejemplo, si el alcance del 
proyecto no está claramente definido, comunicado y entendido entre los 
miembros del equipo desde el inicio del proyecto, será cada vez más difícil 
lograr los objetivos iniciales. De la misma forma, las ideas brillantes 
provenientes de personal investigador serán inútiles para futuros proyectos 
si éstas no son correctamente comunicadas y documentadas. 
Por otro lado no hay que olvidar que para que la Distribución de 
Conocimiento se ejecute de manera óptima es importante que las personas 
estén abiertas a compartir la información, no considerándola una propiedad 
de la persona que la posee. Es muy importante utilizar herramientas 
adecuadas con cultura de la empresa y si es necesario utilizar talleres que 
permitan modificar conductas defensivas en cuanto a la difusión y 
transmisión del conocimiento adquirido o generado.  
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Medición del conocimiento 
Para poder gestionar el conocimiento es necesario medirlo y conocer de 
dónde se parte, a dónde se quiere llegar y qué recursos son necesarios para 
su consecución. La utilización de los indicadores para la medición del 
conocimiento dependerá en gran medida del modelo elegido para la gestión 
y de los diferentes elementos considerados en dicho modelo, adoptando 
cada organización aquellos que considere más adecuados.  
Los principios de utilización de estos medidores deben ser permanentes en 
el tiempo, con posibilidad de añadir más indicadores y trasparentes en su 
gestión. Las características que deben cumplir estos indicadores son ser 
simplicidad, objetividad y carácter estratégico.  
La documentación de los resultados del proyecto, intermedios y finales, es 
fundamental, ya que éstos pueden resultar útiles para futuros proyectos. De 
hecho, en los Proyectos de I+D, el conocimiento tácito generado adquiere 
una gran importancia. Obviamente, mucho de este conocimiento tácito es 
difícil de compartir, puesto que en muchos de los casos las personas no 
están dispuestas a hacerlo. Por ello, es importante incidir en la importancia 
de implantar en la organización una cultura de apertura y aceptación para 
compartir el nuevo conocimiento generado.  
En conclusión, de forma general se puede decir que los factores principales 
que impulsan el éxito en la Gestión del Conocimiento son:  
 Infraestructura técnica y organizacional,  
 Estructura de conocimiento flexible,  
 Cultura organizacional favorable al conocimiento,  
 Lenguaje común  
 Propósito de la gestión del conocimiento claro,  
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 Prácticas motivacionales para el cambio, y 
 Múltiples canales para la transferencia al conocimiento.  
3.4.3 GESTIÓN DEL LIDERAZGO 
Según un estudio realizado por altos ejecutivos y expertos de la materia de 
la ESI International, uno de los aspectos clave en cualquier metodología, sea 
cual sea su naturaleza, es el liderazgo. Este hecho queda aún más patente en 
la gestión de los Proyectos de I+D.  
Para que las organizaciones dedicadas a la investigación y a la ciencia tengan 
posibilidad de tener éxito en el entorno actual es preciso que éstas estén 
lideradas por personas con un profundo conocimiento tanto técnico, como 
en las propias implicaciones que tiene el negocio en sí, ya que los líderes 
dentro del entorno de la I+D juegan ahora más que nunca un papel crucial en 
el desarrollo y la ejecución de la estrategia del negocio de la organización.  
Un error habitual es tomar como líderes de los Proyectos de I+D a personas 
con un profundo conocimiento científico, pero con carencias en la visión de 
negocio. Además, los líderes de los Proyectos de I+D no están 
acostumbrados por lo general a tener interacción con personas de otros 
departamentos o funciones, tales como ventas, marketing u otros 
departamentos. Esta carencia de habilidades de negocio pesa sobre la 
eficiencia en la gestión de los propios proyectos ya que gran parte de estas 
habilidades tienen una influencia directa en la capacidad de gestión de los 
riesgos y del conocimiento, aspectos ya se han descrito más detalladamente 
en apartados anteriores. Así, los líderes deberán ser capaces de motivar y 
convencer a su equipo de trabajo sobre el objeto y el propósito del proyecto, 
pudiendo disminuir las desviaciones naturales e incertidumbres conocidas 
que se vayan produciendo.  
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Los líderes de los proyectos y organizaciones dedicadas a la I+D deben ser 
capaces de desarrollar proyectos con viabilidad técnica y económica, 
marketing efectivo y difusión para que los resultados y beneficios generados 
puedan ser utilizados por los interesados y beneficiarios. Además, los líderes 
de Proyectos de I+D deben conocer aspectos relacionados con los mercados, 
operaciones, financiación, y gestión de personal, la cual implica contar con 
don de gentes y empatía, pues en la mayoría de los proyectos el equipo de 
trabajo está formado por personal con grandes diferencias culturales.  
Es obvio que los investigadores, cada vez más, se enfrentan a mayores retos 
al tener que trabajar de forma paralela con otros equipos, centros e 
institutos de investigación interdisciplinarios y Organizaciones. El ejemplo 
más claro en España es el Ministerio de Industria o la Comisión Europea, las 
cuales exigen que los líderes de investigación conozcan las buenas prácticas 
en la gestión de RRHH. 
Si bien es cierto que el nivel de liderazgo requerido dependerá tanto del 
proyecto a desarrollar como de la estructura organizativa de la entidad, se 
puede diferenciar tres niveles principales de liderazgo:   
 Liderazgo a nivel del equipo de trabajo.  
El líder del equipo de trabajo deberá contar con un conocimiento 
técnico elevado de las tecnologías utilizadas en el proyecto, y ser 
capaz de motivar al equipo en el logro de los objetivos.  
 Liderazgo a nivel de los Directores de los Centros de Investigación.  
Este líder necesita desarrollar estrategias, gestionar y desarrollar 
equipos de trabajo y forjar alianzas de su equipo de investigación con 
otras organizaciones para ejecutar nuevos proyectos. Deben ser 
“políticamente astutos” dentro de sus organizaciones para poder 
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proteger sus recursos al mismo tiempo que les proporciona respaldo 
a través de la generación de nuevos proyectos. 
 Liderazgo a nivel de las Instituciones Académicas.  
Estos líderes tienen un papel más institucional y corporativo. 
Necesitan tener capacidad para motivar la investigación dentro de sus 
propias instituciones.  
En conclusión, los líderes en la I+D deben contar con habilidades y 
conocimientos relacionados con el negocio y reconocer su responsabilidad y 
oportunidad para demostrar cómo la ciencia e investigación que llevan a 
cabo puede ser beneficiosa. Necesitan contar con un profundo conocimiento 
del Desarrollo de negocio, Conocimiento técnico, regulatorio y Operaciones. 
Para terminar, destacar que numerosos estudios han demostrado que el 
desarrollo de liderazgo está basado un 70% en experiencia, mientras que un 
20% en formación práctica, y solo un 10% en aprendizaje teórico.  
3.4.4 CULTURA EMPRESARIAL  
El hecho de invertir en Tecnología de última generación por sí sola no es un 
factor suficiente para poder generar valor diferencial a través de la I+D. La 
I+D la generan personas implicadas, de gran talento y conocimiento, 
comprometidas, creativas y que trabajan con líderes que asumen riesgos.  
Hoy más que nunca una cultura empresarial adecuada es imprescindible 
para que una organización sea viable a lo largo del tiempo, afrontando día a 
día retos nuevos y más complejos e interpretando las necesidades de los 
clientes y de la sociedad. Además, las organizaciones deben desarrollar 
capacidades que les permitan capitalizar todo su conocimiento, lo cual se 
vuelve fundamental para el desarrollo de Proyectos de I+D y la 
supervivencia de la organización en un entorno altamente cambiante. 
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En los siguientes apartados se detallan cada uno de los factores más 
importantes que conforman una correcta cultura empresarial para la 
ejecución de los Proyectos de I+D.  
3.4.4.1 Conocimiento.  
Para lograr contar con una Gestión del Conocimiento eficaz es necesario 
desarrollar una cultura de empresa receptiva al conocimiento mediante 
iniciativas que cambien el comportamiento de aquellas personas recelosas 
de compartirlo. Se debe sensibilizar y convencer a las personas de que 
compartir conocimiento puede hacer mejorar el rendimiento de la 
organización. Actualmente muchas empresas están haciendo un esfuerzo 
intentando cambiar la percepción que tienen los empleados de su trabajo, 
haciendo que la difusión del conocimiento generado y de los resultados 
obtenidos sea parte de los objetivos propios del proyecto.  
Construir una infraestructura organizacional para la gestión del 
conocimiento implica establecer un serie de roles o grupos de trabajo cuyos 
miembros tengan la capacidad de ser recursos para futuros proyectos. Esto 
normalmente no está muy extendido en empresas pequeñas puesto que 
implica un gasto considerable tanto económicamente como en recursos, 
aunque cada vez es más común en organizaciones avanzadas, 
internacionales o dedicadas a la I+D. [28 ] 
La Cultura empresarial favorable a la Transferencia de Conocimiento es uno 
de los factores más importantes en la consecución del éxito de los Proyectos 
de I+D, si bien uno de los más difíciles de generar e implantar si ésta todavía 
no está ya instalada y aceptada en la empresa. La Cultura empresarial 
favorable a la Transferencia de Conocimiento presentará las siguientes 
características:  
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 Las personas tienen una orientación positiva hacia el conocimiento. 
Los empleados deben ser brillantes, curiosos intelectualmente, y 
dispuestos a explorar. Los responsables de proyecto deben animar a 
los miembros del equipo a crear conocimiento y utilizarlo.  
 Los empleados deben ser animados a compartir el conocimiento, no 
temiendo que esto pueda ir en contra de sus intereses poniendo en 
riesgo su puesto de trabajo. 
 La gestión de proyectos debe encajar con la cultura de la empresa. 
Queda claro que la I+D y el conocimiento están estrechamente vinculados. 
Para apoyar los procesos de creación de nuevos conocimientos será 
necesario crear espacios para la creatividad, contar con políticas de gestión 
de RRHH que lo promuevan y sistemas de gestión de la información que: 
 Capturen conocimiento interno, identificando los conocimientos 
críticos de la organización (de los que depende su supervivencia y 
competitividad), creando un mapa de conocimiento existente en la  
organización (quién sabe qué). 
 Capturen conocimiento externo (internet, base de datos externas, 
fuentes estadísticas, benchmarking efectivo). 
 Tengan la información que se le reporta al cliente.  
 Aprendan de las experiencias del pasado. 
 Desplieguen una estrategia de captura de la información del mercado 
y entorno económico en el que desarrollan su negocio y/o actividad 
(necesidades y demandas de productos y/o servicios). 
 Conciencie a todos los niveles de la organización de la importancia 
que tiene el conocimiento como activo y de su valor para la propia 
organización. 
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Algunos autores como Takechi y Nonaka [79] señalan la importancia de 
encontrar en las empresas ‘’un espacio para la creatividad’’ alejado de las 
reuniones programadas, para favorecer el intercambio de ideas y la 
conversación, que puede ser físico, virtual, mental o combinación de ellos. 
Dicho espacio, favorecería la generación de nuevos conocimientos y 
enriquecería el proceso de creación. 
En definitiva, una cultura de empresa orientada positivamente hacia el 
conocimiento favorece el aprendizaje y la innovación. Por el contrario, si la 
cultura no es fértil, generalmente el proyecto no resultará exitoso 
independientemente de la cantidad de tecnología, conocimiento o prácticas 
de gestión de proyectos se empleen. 
3.4.4.2 Talento 
Una manera efectiva de alinear la cultura organizacional con el estrategia de 
I+D de la organización es mediante la gestión del talento, que incluye 
actividades que la organización utiliza para atraer, desarrollar y retener a 
sus empleados, tales como evaluación del desempeño, planes de carrera y 
contratación o promoción. 
La gestión del talento debe ser tenida en cuenta desde el mismo momento en 
el que se gestiona la contratación de nuevo personal. Con objeto de tener un 
equipo preparado para una gestión efectiva de Proyectos de I+D es muy 
importante que el criterio por el que se seleccione el personal no solo 
incluya conocimiento científico sino que también potencial que les permita 
llegar a ser gestores de desarrollo de negocio y estrategia como se ha visto 
en el apartado de liderazgo.  
Las organizaciones que gestionen el talento deberán desarrollar la carrera 
profesional de su personal acorde a las preferencias de la persona para que 
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ésta se sienta motivada, ya que en el caso contrario lo más probable es que la 
empresa esté desarrollando a sus futuros competidores.  
En conclusión, las entidades deben evaluar y alinear sus planes para la 
gestión del liderazgo y talento, con la cultura organizativa y los procesos de 
la organización de forma que se obtenga una hoja de ruta que marque la 
dirección y el futuro de la organización orientada a la I+D. [23] 
3.4.4.3 Flexibilidad 
El nuevo entorno tecnológico rápidamente cambiante exige organizaciones 
flexibles capaces de adaptarse a los cambios que sufre el mercado. Este 
escenario promueve que las organizaciones apuesten por un modelo 
organizativo orientado hacia la búsqueda de flexibilidad con capacidad de 
responder de forma ágil y eficaz a los cambios continuos de las variables que 
configuran su entorno, propiciando configuraciones organizativas capaces 
de adaptarse con rapidez, así como de desarrollar niveles crecientes de 
eficacia. Dicho de otra manera, se entenderá por organización flexible a 
aquella que utiliza los factores disponibles para adaptarse a los cambios 
inmediatos y al entorno competitivo. 
Según Bueno Campos (1996), Presidente Ejecutivo del Instituto Universitario 
de Administración y Dirección de Empresas y Director del Centro de 
Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC) las características de 
las organizaciones flexibles se pueden dividir en dos grupos, estructurales y 
de comportamiento. [24] 
Estructurales 
 Estructuras planas, de base profesional y evolutivas 
 Procesos técnicos de fabricación flexible y sistemas de gestión 
basados en tecnologías de la información innovadores 
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 Sistemas de información de apoyo a los proceso de decisión 
 Función esencial de I+D  
 Personas con las máxima movilidad profesional y geográfica 
De comportamiento  
 Capacidad de reacción en las personas y en los sistemas 
 Capacidad de previsión y de adaptación a los cambios 
 Capacidad de asumir riesgos, lo que implica el conocimiento de los 
sistemas para su gestión 
 Orientación al cliente y hacia la calidad total 
 Capacidad para movilizar la empresa, para su rediseño y para la 
asignación de sus recursos.  
La flexibilidad del comportamiento del empleado representará un indicador 
de la flexibilidad de la organización de la empresa. Así, cuanto más flexibles 
sean las prácticas de gestión de RRHH, la flexibilidad global de la empresa 
será mayor. Las características que debe presentar un trabajador que forma 
parte de una organización flexible son principalmente: 
 Alta autonomía  
 Bajo control directo y número de supervisores 
 Baja jerarquía de autoridad y de control 
 Baja formalización, numero de reglas y procedimientos 
 Alta participación en la toma de decisiones 
 Alta diversidad de funciones y en número 
 Bajo número de categorías laborales y división del trabajo 
Queda claro que actualmente el éxito empresarial en industrias maduras 
pasa por la capacidad de innovación, la flexibilidad y rapidez de cambio. Por 
ello los modelos de organización flexible permiten a sus individuos y a los 
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equipos gestionar su propio trabajo y talento como una práctica habitual, lo 
que supone aumentar el potencial de innovación y creatividad dentro de la 
organización.  
3.4.4.4 Creatividad  
La creatividad se entiende como la capacidad para combinar ideas o 
sistemas de una manera original o para establecer asociaciones poco 
comunes entre las ideas. Así, una organización creativa será aquella que 
estimula el desarrollo de enfoques nuevos ante las cosas o soluciones 
singulares para los problemas. [4], [20] 
Al definir innovación Peter Drucker, abogado austriaco considerado el mayor 
filósofo de la administración en el siglo XX, plantea que la innovación no es 
sólo un destello de genialidad, sino que la mayoría de las veces es la 
conjugación de esto con un arduo trabajo.  
Actualmente las organizaciones son conscientes de que en la innovación y la 
diferenciación está el éxito y, en ocasiones, incluso su propia supervivencia. 
La generación de nuevas ideas y conceptos y las nuevas formas de afrontar y 
resolver problemas serán fundamentales para alcanzar éste objetivo, por lo 
que las organizaciones creativas apostarán por dar un mayor protagonismo 
a las personas creativas, capaces de asumir riesgos, y fomentarán técnicas 
de creatividad como motor de generación de ideas y búsqueda de soluciones 
alternativas. [22],[62] 
Aunque no se va a profundizar en las numerosas técnicas de creatividad que 
existen, por no ser objeto de este TFM, a continuación se nombran las de 
mayor potencial en los Proyectos de I+D:  
 Brainstorming: Tormenta de ideas. 
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 Analogías: Búsqueda de soluciones aplicando similitudes establecidas 
como respuesta satisfactoria en otros casos. 
 Sinestesia: Dirige la actividad mental espontánea de las personas para 
la exploración de problemas complejos  
 Lista de Atributos: Desencadenamiento de nuevas ideas por división 
del problema en sus partes más importantes para su análisis.  
 Lista de preguntas (checklists) 
 Desaparición del bloqueo mental: Nuevas direcciones de investigación 
cuando el espacio de búsqueda no ha producido una solución 
totalmente aceptable 
 Ojos limpios: Generación de ideas en un grupo de personas sin 
conocimiento alguno del problema, eliminándose de esta manera 
limitaciones y trabas. 
Para terminar este apartado se muestran las características que según 
Mintzberg, profesor académico canadiense internacionalmente reconocido y 
autor de varias publicaciones sobre negocios y gestión, debe mostrar una 
organización creativa:  
 Orientación a las necesidades de los clientes 
 Funcionamiento por proyectos 
 Equipos pluridisciplinares por proyectos 
 Organización matricial, con jefes de proyecto 
 Estructura poco jerarquizada, con organigramas planos 
 Comunicación interna fluida e informal 
 Poder basado en el conocimiento, no en la autoridad 
 Descubrimiento constante de nuevos mercados  
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4. CAPITULO 4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 
En este punto, una vez analizados numerosos artículos y estudiadas 
diferentes herramientas, técnicas y metodologías en el Capítulo anterior, se 
está en disposición de realizar una breve propuesta metodológica que 
permita facilitar la gestión los Proyectos de I+D con incertidumbre. 
En el Apartado 3.2 se analizaba la idoneidad de las metodologías ágiles y las 
predictivas para la Gestión de los Proyectos de I+D. Se concluía que a pesar 
de que las metodologías ágiles pudieran parecen a priori más adecuadas 
para la gestión de los Proyectos de I+D, debido a las características que éstos 
presentan: alta incertidumbre, entorno cambiante, complejidad 
desconocida, etc. la realidad es que todavía en la mayor parte de los casos las 
organizaciones no están culturalmente preparadas para aceptar los 
principios de las Metodologías Ágiles. Además, éstas trabajan en marcos 
temporales muy reducidos y a gran velocidad, siendo su objetivo reducir los 
costos y el tiempo necesario para lanzar un producto al mercado, contexto 
muy alejado al de los proyectos de I+D, en los que los plazos y el coste 
quedan relegados a un segundo plano priorizando el beneficio del resultado.  
Por este motivo se ha optado por tomar como base para la propuesta 
metodológica la metodología PMBOK, ya que esta metodología tradicional es 
la más conocida, aceptada e introducida en las organizaciones. Además, se 
ha considerado adecuada por los otros motivos: la guía PMBOK funciona 
como un marco y un estándar, indica el conocimiento necesario para 
manejar el ciclo de vida del proyecto, define para cada proceso sus 
herramientas, técnicas y entregables, y define un cuerpo de conocimiento 
moldeable sobre el cual construir las mejores prácticas específicas para el 
proyecto, como para el presente caso de gestión de Proyectos de I+D.  
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4.1 DESCRIPCIÓN DE FASES DEL CICLO DE VIDA 
La segmentación clásica de un Proyecto se basa en una gestión por etapas, 
en las que para completar una tarea es necesario obtener unos resultados 
que serán la entrada para la siguiente fase y será el objeto que se evalúe para 
determinar si el proyecto debe continuar o no.  
A diferencia de los objetivos finales del proyecto, los resultados intermedios 
son más flexibles en cuento a plazos y contenido, y permiten adaptar las 
fases así como los requerimientos. Al finalizar cada una de las fases, el 
proyecto debe ser revisado y analizado, estudiando los resultados 
intermedios que se vayan obteniendo, el estado de la competencia, el 
mercado exterior y el desarrollo y progreso de la tecnología para seguir 
avanzando.  
El ciclo de vida del proyecto son el conjunto de fases del mismo, cuyo 
nombre y número de etapas se determinan por las necesidades de gestión y 
control de la organización para llevar a cumplir los objetivos del proyecto, 
atendiendo a la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. En la 
presente propuesta metodológica, las fases consideradas para conformar el 
ciclo de vida general de un Proyecto de I+D son las que se muestran en la  
Figura 14. Fases del ciclo de vida de un Proyecto I+D según la propuesta metodológica, las 
cuales se describirán después. 
Normalmente, la Dirección de Proyectos se lleva a cabo en un ambiente más 
amplio que lo que afecta al proyecto en sí mismo, por ello la propuesta 
metodológica que se presenta incluye más fases de las que están 
directamente ligadas a la propia ejecución del Proyecto de I+D, como la 
Generación de Ideas, antes del Inicio del proyecto, o la Difusión y 
Comercialización, posterior a su finalización.  
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Figura 14. Fases del ciclo de vida de un Proyecto I+D según la propuesta metodológica 
Resaltar que todos los proyectos pueden configurarse mediante una simple 
estructura del ciclo de vida, que consta de las siguientes fases:   
 Inicio, 
 Organización y preparación, 
 Ejecución del trabajo y 
 Cierre. 
Las fases que se definen en esta propuesta pueden englobarse dentro de la 
estructura anterior como muestra la Figura 15. Relación entre fases y etapas. 
La ventaja de definir el Ciclo de Vida del Proyecto de I+D es facilitar el 
control sobre los tiempos en que es necesario aplicar los recursos 
disponibles, personal, equipos, financiación, etc. El control del proyecto 
también se verá facilitado si la separación de fases hace corresponder con 
hitos en los que ésta deba verificarse mediante comprobaciones sobre las 
evaluaciones o resultados parcialmente obtenidos  
FASE I: GENERACIÓN DE IDEAS 
FASE II: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE IDEAS 
FASE III: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
FAE IV: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
FASE V: INVESTIGACIÓN BÁSICA 
FASE VI: INVESTIGACIÓN APLICADA 
FASE VII: DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO/SERVICIO 
FASE VIII: CIERRE DE PROYECTO 
FASE IX: DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS 
FASE X: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
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Figura 15. Relación entre fases y etapas 
Como ya se ha adelantado antes, al inicio de cada una de las fases que se 
presentan en la presente propuesta metodológica será necesario:  
 Revalidar los supuestos hechos previamente,  
 Analizar las incertidumbres y riesgos que vayan surgiendo y  
 Definir de manera más detallada los procesos necesarios para la 
siguiente fase.  
Por lo general, una fase se concluirá y se cerrará formalmente con una 
revisión de los entregables para determinar su compleción y aceptación y 
evaluar si el proyecto continúa o no en función del esfuerzo a realizar y los 
resultados obtenidos.  
4.1.1 ETAPA DE INICIO 
La Etapa Inicial determina la naturaleza y el alcance del desarrollo, y según 
la propuesta metodológica se desglosa en tres etapas o subfases:  
 Generación de ideas, (pre-inicio) 
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 Evaluación/selección de los proyectos a realizar (pre-inicio), y  
 Definición del Proyecto (inicio).  
Recordar que tanto la Generación de ideas y la Evaluación del proyecto se 
consideran fase previas al inicio, puesto que si el resultado de éstas es 
negativo, el proyecto no se lleva a cabo. No obstante, se consideran 
fundamentales para que el Proyecto se desarrolle adecuadamente, por lo 
que se considera necesario tenerlas en cuenta  
 
Figura 16 . Fases del Inicio de Proyecto 
4.1.1.1 FASE I: GENERACIÓN DE IDEAS (Etapa de Pre-inicio) 
Los proyectos de I+D comienzan por la generación de ideas que puede 
originarse a través de diferentes medios, tales como ferias, encuestas, focus 
groups, investigación de la competencia, brainstorming, etc.  
Muchas ideas de proyecto se nos pueden ocurrir cada día, sin embargo, si 
nos sabemos encauzarlas, darles sentido o relacionarlas con otras ideas o 
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conocimientos es probable que no tengamos el “germen” necesario para 
originar un Proyecto de I+D.  
En este punto la creatividad, aspecto al que hemos dedicado un apartado 
anteriormente, adquiere un papel protagonista, puesto que es un aspecto 
que facilita la generación de nuevas ideas, la relación de éstas y estimula la 
capacidad de crear y producir respuestas originales e innovadoras dar 
solución a los problemas a resolver. 
El tipo de organización en el que se desarrollan los Proyectos de I+D será un 
factor relevante ya que en función de sus características se propiciará o se 
dificultará la generación de nuevas ideas. Organizaciones descentralizadas, 
orientadas a las necesidades de los clientes, con funcionamiento por 
proyectos y comunicación interna muy fluida además de buena gestión de 
conocimiento serán aquellas más favorecedoras a la hora de facilitar la 
creatividad y por tanto promocionar y llevar a cabo Proyectos de I+D.  
Entradas 
Ideas y conceptos conocidos 
Herramientas 
Ferias, análisis de mercado, encuestas, prospectivas tecnológicas, focus groups, 
investigación de la competencia, benchmarking, análisis de la cartera tecnológica, análisis 
de patentes, brainstorming, etc… 
Herramientas que fomenten la creatividad. 
Actividades 
 La dirección promueve el uso de las herramientas anteriores para fomentar la 
creatividad en la organización y la búsqueda de oportunidades. (Importante 
contar con una cultura organizativa que fomente la creatividad, si no se tiene, será 
necesario implantarla) 
 Generación de ideas innovadoras susceptibles de ser llevadas a cabo mediante 
Proyectos de I+D.  
 Reuniones periódicas para la comunicación y discusión de las idea generada entre 
los Stakeholders 
 Presentación de la idea generada y defensa de la oportunidad de desarrollar un 
Proyecto de I+D ante las Dirección de la organización. 
Salidas 
Nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos dando como 
resultado soluciones originales que sean el punto de partida de un Proyecto de I+D 
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4.1.1.2 FASE II: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS IDEAS (Pre-inicio) 
Este paso solo será aplicable cuando existan varias ideas generadoras de 
proyectos de I+D en cartera y la organización se vea obligada a escoger solo 
uno por falta de recursos, de financiación o de requerimientos específicos de 
convocatorias.  
Seleccionar ideas es común en la mayoría de las organizaciones que 
desarrollan Proyectos de I+D, puesto que ni los recursos, conocimientos, ni 
financiación es ilimitada, por lo que éstos deben ser evaluados para 
seleccionar o priorizar los diferentes Proyectos de I+D susceptibles de 
desarrollarse como resultado de la generación de ideas de la fase anterior.  
De nuevo el tipo de organización será determinante a la hora de realizar la 
evaluación, ya que en función de la visión, misión y tipo de negocio de ésta, 
la selección de los criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación serán 
muy diferentes.  
Empresas que entiendan su I+D como un medio para estar a la vanguardia 
de la tecnología y así ofrecer un producto/proceso con una ventaja 
competitiva superior a lo que hay en el mercado, que les permita mejorar su 
rentabilidad del negocio mediante mayores beneficios, bien sean por 
ingresos o por margen, tendrán como uno de los criterios principales de 
evaluación el análisis de la curva Beneficio vs Tiempo. Este tipo de 
organizaciones se dedicará en esta fase a estudiar minuciosamente cual es el 
coste total del proyecto, el plazo de retorno de la inversión, el valor actual 
neto, la tasa interna de rentabilidad y el índice de beneficios frente costes 
entre otros aspectos financieros.  
Por otro lado, Organizaciones o entidades sin ánimo de lucro como pueden 
ser algunos Centros tecnológicos o Universidades, valoran el proyecto en 
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función del beneficio que éste puede ofrecer al usuario final o a la Sociedad, 
por lo que dejarán los factores económicos y de rentabilidad del proyecto 
relegados a un segundo plano, pues entienden que no es el objeto final los 
Proyectos de I+D. De hecho, Universidades, Centros de investigación y 
tecnológicos apuestan por la I+D como medio para ampliar sus 
conocimiento sobre tecnologías que le permitan seguir avanzando y así cada 
vez desarrollar Proyectos de I+D más ambiciosos. El poder que tengan las 
partes interesadas, bien sea mediático, político, de influencia o de cualquier 
otro tipo, en los resultados del proyecto también será crucial a la hora de 
seleccionar el proyecto a realizar. 
Generalmente las entidades sin ánimo de lucro aceptan un elevado riesgo en 
cuanto a resultados en sus proyectos y un alto desembolso económico, al 
mismo tiempo que ofrecen numerosos resultados beneficiosos para la 
Sociedad. Por ello, en muchos casos los proyectos que desarrollan están 
financiados o apoyados económicamente por Organismos e Instituciones 
Públicas o Privadas mediante diferentes tipos de convocatorias. 
Analizar el esfuerzo y los recursos necesarios también es crítico en este 
punto. Se da por hecho que los proyectos exigen en la inmensa mayoría un 
alto esfuerzo económico, de personal y de recursos, pero este nivel de 
esfuerzo es aún mayor en los Proyectos de I+D, por lo que es imprescindible 
antes de comenzar a ejecutar cualquier Proyecto de I+D un análisis de las 
inversiones, recursos y plazos que éste requerirá al mismo tiempo que un 
análisis de los resultados y beneficios esperados para garantizar que la 
entidad tiene capacidad para llevarlos a cabo.  
El grado de incertidumbre y los riesgos asociados que la organización quiera 
asumir también será otro criterio fundamental a la hora de seleccionar los 
proyectos que llevarán a cabo. Este aspecto está de nuevo íntimamente 
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relacionado con el tipo de entidad que desarrolla el proyecto. Las empresas 
serán más propensas a ejecutar proyectos con bajo grado de incertidumbre 
que les permita obtener beneficios económicos con alta probabilidad y con 
un retorno económico rápido mientras que los Centros de Investigación, 
tienden a orientarse hacia proyectos que les permitan obtener mayor 
conocimiento a partir de actividades de investigación, a pesar de que esto 
suponga que los proyectos tengan mucha mayor incertidumbre en cuanto a 
resultados y no sea posible asegurar el éxito técnico del proyecto.  
La Figura 17. Relación entre la entidad y el grado de incertidumbre del proyecto muestra la 
relación entre el tipo de organización que desarrolla el proyecto  de I+D y el 
grado de incertidumbre asociado a éstos. 
Entradas 
Ideas generadas en la fase anterior documentadas 
Herramientas 
 Curva Beneficio vs Tiempo 
 Indicadores financieros (coste total del proyecto, el plazo de retorno de la 
inversión, el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad y el índice de 
beneficios) 
 Estudios de marketing 
 Tabla de puntuación para la priorización de los proyectos con criterios 
ponderados en función de los criterios de la organización. 
Actividades 
 Análisis de la disponibilidad de recursos, necesidades de financiación, 
necesidades de inversión, beneficios para la organización y para la Sociedad, 
rentabilidad, grado de incertidumbre y nivel de riesgo a asumir, requerimientos 
específicos de convocatorias (si aplica), interés de los stakeholders, etc.  
 Priorización de los posibles proyectos acorde a la estrategia de la organización 
(visión, misión y tipo de negocio) mediante los criterios de ponderación que se 
establezcan como adecuados. Se deberá analizar y evluar el valor que da el cliente 
o el usuario final y el esfuerzo estimado.  
Salidas 
 Justificación del proyecto 
 Funcionalidades o requerimientos priorizados 
 Interesados y usuarios del resultado 
 Documentación de referencia que se utilizará para la Definición y Planificación del 
proyecto. Incluirá: Puntuación del proyecto según los criterios marcados por la 
organización. Entregable con los beneficios esperados 
 Plan tecnológico: Documento en el que se definen los Diferentes proyectos de I+D 
que la organización tiene objeto de desarrollar o está desarrollando.  
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Figura 17. Relación entre la entidad y el grado de incertidumbre del proyecto 
4.1.1.3 FASE III: DEFINICIÓN DEL PROYECTO (Etapa de Inicio) 
Una vez seleccionado la idea a desarrollar, si es que hubiera más de una,  se 
deberá proceder a definir el Proyecto de I+D a desarrollar. Éste es un 
proceso complejo, ya que debido al alto grado de incertidumbre que estos 
proyectos conllevan es previsible que la definición inicial no se ajuste a la 
realidad final e intermedia conforme el proyecto se vaya desarrollando, y no 
será hasta estadios más avanzados del proyecto cuando queden patentes las 
posibilidades reales del mismo y su verdadero alcance, siendo frecuente que 
sea entonces cuando aparezcan otras nuevas líneas de investigación que 
también resulten prometedoras. No obstante, este paso de Definición no 
deja de ser fundamental para marcar una línea base sobre la que poder 
comparar y valorar los resultados que se vayan obteniendo.  
Se debe destacar que esta primera fase de Definición tiene ciertas 
diferencias atendiendo a si el proyecto tiene un carácter interno o externo 
para satisfacer la necesidad de un cliente o usuario. Para los proyectos de 
carácter externo es necesario lograr una oferta que tenga tanto la finalidad 
TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 
EMPRESA 
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
GRADO DE 
INCERTIDUMBRE 
MUY BAJO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
MEDIO 
TOTAL 
TIPO DE PROYECTO 
Adopción de innovaciones muy 
conocidas 
Modificación de innovaciones 
muy conocidas 
Innovación en 
productos/procesos conocidos 
Gran Innovación de 
Producto/proceso 
Innovación radical de 
producto/proceso 
Proyecto de investigación 
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comercial como técnica equilibradas, mientras que para los de carácter 
interno será aconsejable que aspectos relacionados con el proyecto, como 
pueden ser los objetivos, queden recogidos para contar con un marco de 
referencia que será útil tanto al equipo del proyecto, al director del proyecto, 
como a la organización,  
En los Proyectos tradicionales el alcance muestra la “ambición” del proyecto, 
lo que quiere conseguir. En los Proyectos de I+D, cuanto mayor sea el 
alcance, previsiblemente más investigación implicará, y más difícil será 
alcanzar los objetivos previstos inicialmente por las incertidumbres que el 
proyecto conlleve y por los consecuentes riesgos tecnológicos, 
presupuestarios, etc. que el proyecto presente.  
Entradas 
 Documentación de Referencia 
 Plan Tecnológico de la Organización. 
Herramientas 
 Reuniones con el Director del Proyecto de I+D y miembros del equipo 
 Reuniones con los stakeholders  
 Plan de comunicación 
Actividades 
 Identificación de los miembros del equipo más idóneos dentro de la organización 
en función de sus conocimiento, experiencia, actitud y aptitud. 
 Definición del alcance del proyecto expresando la problemática que el proyecto 
pretende justificar Definición los objetivos 
 Definición del cambio que se espera una vez termine el proyecto 
 Definición de los stakeholders del proyecto 
 Definición del Backlog inicial: conjunto de tareas, requerimientos y las 
funcionalidades requeridas por el proyecto 
 Definición de los entregables 
 Aprobación de la Formulación del proyecto por parte de los stakeholders 
involucrados en su ejecución.  
 Compromiso de la Dirección y Organización con el proyecto. 
 Validación del alineamiento del proyecto con los objetivos generales del negocio y 
de la organización 
 Autorización del proyecto 
 Reunión de lanzamiento para exponer los aspectos relevantes de la Formulación 
del proyecto y el informe de Definición, asegurar que existe concordancia en 
cuanto a la definición entre los participantes acerca de las premisas del proyecto 
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Salidas 
 Plan Global del Proyecto: Documento para la planificación y el seguimiento del 
proyecto con los aspectos más relevantes del proyecto (podrán sufrir 
modificaciones por cambio de entorno, nuevas oportunidad, nuevas 
funcionalidades, actualización de la definición del Proyecto) 
 Especificación de los Requerimientos: listado en el que se registran los requisitos 
que debe cumplir el producto/proceso a desarrollar 
 Equipo de trabajo y necesidad (si aplica) de nuevas incorporaciones 
 Contrato o Conformidad del Documento de Formulación del proyecto 
 Formalización del inicio del proyecto 
4.1.2 ETAPA DE PREPARACIÓN 
Consiste en la ejecución de los trabajos definidos en la Planificación del 
Proyecto para lograr los requisitos del proyecto de I+D 
4.1.2.1 FASE IV: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
En la planificación se describirá de forma básica como se afrontará el 
proyecto estructurándolo en actividades e hitos y asignando recursos a cada 
una de éstos en función de las necesidades previstas. 
Las incertidumbres ligadas a los Proyectos de I+D harán inevitable que se 
produzcan numerosas modificaciones sobre la planificación inicial. 
Conforme mayor sea la flexibilidad de la organización y el equipo de trabajo 
frente a las modificaciones en la planificación que se requieran, más 
probabilidad de éxito tendrá el proyecto. 
El alto grado de incertidumbre de los Proyectos de I+D dificulta 
enormemente la planificación de las actividades en las que se descompone el 
proyecto, pudiendo detallar únicamente con seguridad la siguiente 
consecutiva a la etapa en la que se esté. Por ello la planificación de 
actividades no inmediatas se considera un reto en la gestión de los 
proyectos de I+D, siendo muy importante el poder reducir en la medida que 
sea posible esta incertidumbre con objeto de poder distribuir los recursos 
conforme a las necesidades reales que se vayan produciendo. 
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Por ello, diferenciaremos entre dos tipos de Planificaciones: 
 Planificación inicial al comienzo del proyecto, tras la etapa de 
Definición del Proyecto, y  
 Planificación continua, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, 
debido a los cambios y riesgos que el proyecto deba afrontar.  
El segundo tipo de Planificación será aquel que es un proceso iterativo que 
se repite constantemente conforme el Proyecto se va ejecutando, 
realizándose continuamente redistribuciones o modificaciones 
presupuestarias, temporales, de requerimientos, alcance y/o de asignación 
de recursos. En conclusión, un requisito fundamental que siempre debe 
preceder a la realización de todo trabajo de I+D es la Planificación del 
trabajo teniendo en cuenta los datos actualizados tras realizar el control. El 
plan del proyecto deberá describir los objetivos, la estructura proyecto, las 
relaciones entre los diferentes subprocesos y fases, los contenidos de los 
trabajos y las conclusiones disponibles al finalizar cada fase tras la 
replanificación.  
Tanto la planificación como las fases que se engloban dentro de la Ejecución 
(Investigación y Desarrollo) son los grandes retos a los que se enfrentan los 
Proyectos de I+D puesto que cuanto más grado de innovación tengan éstos, 
con más frecuencia aparecerán incertidumbres que motivarán 
modificaciones frecuentes en el planning establecido inicialmente, que bien 
podrán traducirse en modificaciones en la estimación de plazos y costes, 
reuniones frecuentes de revisión, retrasos que exijan una ampliación en los 
recursos, intranquilidad por parte de la dirección ante la falta de resultados 
o retraso/paralización en las actividades entre otras que dificultarán la 
planificación continua que se hace en este tipo de proyectos. 
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En cuanto a la planificación del equipo en los Proyectos de I+D, ésta incluye 
tanto la selección del personal como de los recursos tecnológicos. Ambas 
selecciones son críticas para el buen desarrollo del proyecto ya que los 
proyectos de I+D deben ser ejecutados por un equipo multidisciplinar con 
personal experto y con alto conocimiento sobre la materia y la tecnología 
que se trata. La faceta multidisciplinar del equipo proporcionará 
conocimientos complementarios que permitirán detectar de forma 
temprana riesgos no previsto inicialmente. En relación a la tecnología a 
utilizar, se deberá estudiar tanto la fiabilidad como la disponibilidad de ésta 
para poder analizar los posibles riesgos tecnológicos asociados al proyecto.  
Entradas para la Planificación Inicial 
 Definición del proyecto  
 Especificaciones de los requerimientos del producto/proceso a desarrollar  
 Documentación de referencia  
Entradas para la Planificación Continua 
 Salidas de la fase de Investigación básica, aplicada, o de desarrollo. 
 Desviaciones con respecto al plan previsto 
 Actualización de la Definición del Proyecto 
 Informe de lecciones aprendidas 
Herramientas 
 Reuniones con los stakeholders y miembros del equipo  
 Descomposición en paquetes de trabajo 
 Gráfico de Gantt, PERT, diagrama de tiempos con interdependencias, etc. 
Actividades 
 Planificación del alcance 
 Definición de la estimación de la duración y secuenciación e interacción de las 
actividades 
 Estimación de los costos del proyecto 
 Planificación de las condiciones de calidad y criterios de verificación. 
 Planificación de los recursos (personas, equipos y materiales) 
 Identificación de los riesgos e incertidumbres y definición de acciones concretas 
 Redefinición de los objetivos del proyecto 
 Proporcionar el foro para que la información se comparta con los miembros del 
equipo y los stakeholders. 
 Planificación organizacional 
Salidas (tanto de la Planificación Inicial como de la Planificación Continua) 
 Plan de seguimiento: Hitos que se tienen que cumplir a lo largo del proyecto 
 Alcance del proyecto actualizado 
 Presupuesto actualizado 
 Especificación de validación actualizada para controlar la calidad del proyecto. 
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 Estructura del equipo de trabajo y recursos necesarios actualizada 
 Plan de contingencias actualizado 
 Revisión de lecciones aprendidas 
4.1.3 ETAPA DE EJECUCIÓN 
La Etapa de Ejecución es la etapa en la que se coordinan los recursos 
humanos, tecnológicos y materiales de acuerdo a lo establecido en la Etapa 
de Preparación a fin de realizar las actividades necesarias para lograr los 
objetivos del Proyecto de I+D.  
En la presente propuesta metodológica la Etapa de Ejecución se ha divido en 
tres, la Investigación Básica o Fundamental, la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo, fases que conforman los Proyectos de I+D.  
4.1.3.1 FASE V: INVESTIGACIÓN BÁSICA o FUNDAMENTAL  
Se entiende como Investigación Básica o Fundamental a la investigación 
desarrollada en busca el descubrimiento de leyes o principios básicos que 
constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas. 
La investigación básica se orienta al incremento de información conceptual 
de una ciencia natural o particular, siendo el punto de partida para las 
posteriores fases. Esta se caracteriza por el análisis de lo conocido y lo 
desconocido, dicho de otra manera, el análisis de las incertidumbres con las 
que se cuentan y las que hay que superar. 
Se debe tener en cuenta que en esta fase todavía es generalmente 
desconocido si la idea en sí misma es racional o no. Por supuesto, cuando 
más investigación requiera el proyecto o más gap tecnológico pretenda 
superar, más difícil será garantizar la racionalidad de la idea. Por todo ello la 
investigación en este punto suele ser compleja, si bien una vez esta fase 
termina es posible redefinir de una manera más clara el alcance y el 
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concepto del Proyecto de I+D, lo que implicará una replanificación del 
proyecto. 
 
Entradas 
 Leyes o principios conocidos 
 Revisión de lecciones aprendidas de proyectos previos 
Herramientas 
 Bases de información 
 Herramientas de comunicación 
 Herramientas de generación y transmisión de conocimiento 
Actividades 
 Investigación básica 
 Coordinar los recursos, y el desarrollo del equipo 
 Aseguramiento de la calidad 
 Selección de los subcontratistas 
 Gestión del conocimiento y comunicación 
 Gestión de los riesgos e incertidumbres 
Salidas 
 Nuevas leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la 
solución de alternativas 
 Incremento de información/conocimiento conceptual de una ciencia natural o 
particular 
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 Resultados con los que se hará la redefinición del alcance del proyecto (si aplica) 
4.1.3.2 FASE VI: INVESTIGACIÓN APLICADA 
Se define como Investigación Aplicada a la utilización de los conocimientos 
en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la 
Sociedad, siendo el propósito fundamental de los Proyectos de I+D el actuar 
como un nexo entre la Investigación Fundamental y el posterior Desarrollo. 
Dicho de otra manera, la Investigación Aplicada busca confirmar que el 
conocimiento obtenido en la Investigación Fundamental puede ser utilizado 
de forma práctica en una aplicación que ofrezca un beneficio mediante un 
Desarrollo posterior.  
La Investigación Aplicada se fundamenta en los resultados de la 
Investigación Básica o Fundamental pero eso no significa que entre ellas 
exista una separación absoluta. En la práctica, toda Investigación Básica está 
impregnada de una necesidad práctica social para resolver, mientras que la 
Investigación Aplicada no podría desarrollarse al margen de conocimientos 
teórico-básicos obtenidos en la primera. La investigación Aplicada es por 
tanto la responsable de demostrar que el proyecto es viable de acuerdo a los 
resultados y conclusiones obtenidas en la fase de Investigación 
Fundamental. En consecuencia, la Investigación Básica y la Investigación 
Aplicada son dos tipos separados de actividades, fases de un proceso único 
que junto con el Desarrollo se denominan comúnmente I+D (Investigación y 
Desarrollo). 
Para Murillo [23], [39], autor de más de un centenar de publicaciones entre 
las que destacan las relacionadas con la gestión de proyecto, la Investigación 
Aplicada se caracteriza por buscar la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación.  
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La importancia de la Investigación Aplicada radica en las consecuencias 
prácticas de los hallazgos de la investigación para su aplicación inmediata o 
futura, enmarcada en la evidencia de una realidad dada.  
En conclusión, la Investigación Aplicada constituye un enlace importante 
entre ciencia y sociedad. Con ella los conocimientos son devueltos a las áreas 
de demanda donde se da el problema o la situación a ser mejorada o 
transformada. En cuanto a la importancia para el equipo de trabajo, esta fase 
se considera fundamental por las oportunidades de aprendizaje y sentido de 
pertenencia de propiedad que aporta. En esta fase la Gestión del 
Conocimiento adquiere un papel protagonista. 
Entradas 
 Leyes o principios básicos descubiertos en la Investigación básica  
 Redefinición del alcance del proyecto (en la planificación, si aplica) 
 Revisión de lecciones aprendidas de proyectos anteriores e Investigación Básica 
Herramientas 
 Bases de información 
 Herramientas de comunicación 
 Herramientas de generación y transmisión de conocimiento 
Actividades 
 Investigación aplicada 
 Coordinar los recursos, y el desarrollo del equipo 
 Aseguramiento de la calidad 
 Selección de los subcontratistas 
 Gestión del conocimiento y comunicación 
 Gestión de los riesgos e incertidumbres 
Salidas 
 Conocimiento aplicado y/o prototipo de laboratorio (si aplica) 
 Resultados con los que se hará la redefinición del alcance del proyecto (en la 
planificación, si aplica) o el posterior Desarrollo. 
4.1.3.3 FASE VII: DESARROLLO  
Dentro de los Proyectos de I+D, la fase de Desarrollo es donde las empresas 
despliegan todo su conocimiento o Know-how obtenido de las fases 
anteriores. Esta fase busca transformar un conocimiento aplicado o 
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prototipo tecnológico de laboratorio en un prototipo tecnológico 
comercializable, es decir, que opera en condiciones reales de uso.  
En los proyectos tradicionales, generalmente, esta fase es la que menos 
problemas suele presentar, si bien en los Proyectos de I+D esto es diferente 
debido a las Incertidumbres intrínsecas que presenta y que pueden aparecer 
en cualquier momento. En esta fase son los riesgos tecnológicos los que 
presentan una mayor amenaza para el proyecto, entendiendo éstos como los 
riesgos originados por el continuo incremento de herramientas y 
aplicaciones tecnológicas.  
Anteriormente ya se ha comentado la importancia de evaluar las 
incertidumbres y riesgos que se van asumiendo y  analizar los resultados 
que se esperan lograr con objeto de conocer si es conveniente paralizar o no 
la ejecución del proyecto. Esto es clave analizarlo en profundidad antes de 
realizar la mayor parte de las inversiones necesarias, las cuales en la 
mayoría de los casos suelen ser en la fase de Desarrollo.  
Entradas 
 Conocimiento aplicado y/o prototipo de laboratorio 
 Redefinición del alcance del proyecto (si aplica) 
 Revisión de lecciones aprendidas de los proyectos y fases anteriores 
Herramientas 
 Bases de información 
 Herramientas de comunicación y de conocimiento 
Actividades 
 Desarrollo del producto/proceso innovador 
 Coordinar los recursos, y el desarrollo del equipo 
 Aseguramiento de la calidad 
 Selección de los subcontratistas 
 Gestión del conocimiento y comunicación 
 Gestión del riesgo 
Salidas 
 Prototipo tecnológico comercializable 
 Protocolos de ensayos 
 Resultados con los que se hará la redefinición del alcance del proyecto (en la 
planificación, si aplica) 
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4.1.4 ETAPA DE CIERRE 
El cierre es la etapa del proyecto en el que éste finaliza, en la que: 
 formalmente se da por concluido 
 se reúne y archiva toda la información generada para su uso posterior 
en otros proyectos 
El cierre es fundamental en un proyecto y nunca se debe obviar. En la 
presente propuesta se ha dividido esta etapa en tres fases: Cierre del 
Proyecto, Plan de Difusión y Plan de Comercialización. Destacar que las dos 
últimas realmente se realizan tras el Fin del Proyecto de I+D, pero se cree 
conveniente incluirlas dentro de esta etapa.  
4.1.4.1 FASE VIII: CIERRE DEL PROYECTO 
Como se ha ido argumentando a lo largo de todo el TFM, a diferencia de los 
proyectos “tradicionales”, los proyectos de I+D no tienen por qué terminar 
con los objetivos y resultados que en un principio se definieron, ya que el 
éxito de los Proyectos de I+D no se mide en la consecución de los objetivos 
logrados en la Definición del proyecto, sino en la obtención de resultados 
que puedan ser beneficiosos para la sociedad. Así, un proyecto que genere 
un resultado diferente al que se quería inicialmente será aceptable si éste 
resulta beneficioso. 
Los proyectos de I+D normalmente finalizan cuando finaliza el plazo 
definido inicialmente para la ejecución de éste, esto ocurre sobre todo en los 
proyectos que se ciñen a convocatorias, o bien cuando se termina el 
presupuesto asignado, lo que es más común en las empresas que cuentan 
con un presupuesto limitado al Departamento de I+D. En otros casos puede 
finalizar por perdida de interés, por falta de la dirección, por un cambio en 
los objetivos estratégicos de la organización, por la pérdida de algún recurso 
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imprescindible, por la incapacidad de resolver un problema que aparezca y 
que no se contemplaba, etc. 
 
De cualquier modo, la finalización del proyecto debe servir para identificar 
puntos de mejora que permitan optimizar trabajos futuros. En muchas 
ocasiones no se dedica el tiempo suficiente a reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas durante la vida de sus proyectos. Por ello el Director y el equipo 
de trabajo deberán analizar el conocimiento generado, identificar aciertos y 
errores, y concretar recomendaciones para futuros proyectos, acciones que 
deberían ser prácticas obligatorias en los Proyectos de I+D.  
Lo ideal sería que esta práctica se realizase al finalizar cada una de las fases 
anteriores, de forma que no sea necesario finalizar el proyecto para que el 
conocimiento generado y la identificación de los aciertos y errores puedan 
ser reconocidos y utilizados en otros proyectos.  
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Entradas 
 Información de los participantes: clientes, proveedores, miembros del equipo, 
 Revisión de lecciones aprendidas 
Herramientas 
 Herramientas de comunicación 
 Herramientas de conocimiento, especialmente de transmisión y medición. 
Finalización del proyecto 
 Cierres de los contratos pendientes 
 Cierre administrativo y cuentas en bancos, a excepción de los proyectos que 
participen en convocatorias según bases.  
 Borrador del plan de Difusión 
 Borrador del plan de seguimiento posterior comercialización, ventas, post-venta… 
 Informe de cierre.  
 Presentación y valoración  final de logros frente a los previstos 
 Valoración final de la gestión del proyecto 
 Búsqueda de nuevas oportunidades 
Finalización de las fases  
 Cierres de los contratos que corresponda 
 Recogida de información de los participantes: clientes, proveedores, miembros 
del equipo,  
 Reconocimiento de la contribución de los miembros del equipo participantes 
 Valoración y comunicación de los resultados intermedios obtenidos frente a los 
previstos. 
Salidas 
 Cierre administrativo (total o de las actividades que proceda) 
 Informe de finalización del proyecto con documentos descriptivos sobre la 
ejecución de todas las actividades (con indicación de recursos, costes y tiempos 
consumidos, así como las modificaciones efectuadas al plan).  
 Resumen de los problemas encontrados y las decisiones importantes tomadas a lo 
largo del proyecto. Lecciones aprendidas. 
 Análisis de las incidencias y no conformidades habidas a lo largo del proyecto 
 Experiencia general obtenida a lo largo del proyecto en ámbitos como la 
metodología, la organización, los procedimientos, la planificación 
 Presentación y valoración  final de logros frente a los previstos 
 Valoración final de la gestión del proyecto y Lecciones aprendidas 
En esta etapa la Gestión de la comunicación y la transferencia de 
conocimiento son fundamentales para lograr extraer el máximo de 
información útil que sirva para futuros proyectos.  
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4.1.4.2 FASE IX: PLAN DE DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS        
(Fase Post-cierre) 
4.1.4.2.1 PLAN DE DIFUSIÓN 
El impacto de un Proyecto de I+D depende en gran medida de las actividades 
de comunicación y difusión que se realicen tras la obtención de los 
resultados.  
La mayoría de los Proyectos de I+D, independientemente de que logren los 
resultados planteados inicialmente, permiten obtener nuevos conocimientos 
o resultados que pueden ser muy útiles para otros proyectos y aplicaciones. 
Es por ello por lo que muchas organizaciones suelen llevara a cabo 
actividades de difusión mediante las cuales muestran los logros obtenidos, 
lo que les permite mejorar su reputación y mejorar su posición competitiva 
a la hora de optar a desarrollar proyectos con alcances más ambiciosos. Esto 
es muy común en los Centros de Investigación, Centros Tecnológicos y 
Universidades. Por el contrario, muchas empresas se muestran recelosas a la 
hora de hacer público los resultados que obtienen, pues consideran que la 
publicación de los logros obtenidos puede ser una amenaza para la actividad 
de la empresa debido al uso que puedan hacer los competidores. Estas 
últimas entidades no optarán por realizar un Plan de Difusión o lo harán en 
un núcleo reducido y de confianza.  
Centrándonos en las organizaciones que sí que apuestan por la Difusión de 
los resultados, generalmente el Plan de Difusión comienza con la publicación 
de los resultados en revistas científicas o tecnológicas que, a ser posible, 
sean de alto impacto internacional. También será común realizar esta 
Difusión mediante la participación en congresos y workshops (talleres). Será 
muy importante prestar especial atención a la divulgación de los resultados 
que tengan un componente multidisciplinar importante, pues los resultados 
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que tienen mayor potencial al combinar diferentes tecnologías o campos de 
investigación requerirán de una mayor divulgación para encontrar alianzas.  
Herramientas de difusión y divulgación habitualmente utilizadas en los 
Proyectos de I+D que participan en Programas de la Comisión Europea son 
reuniones de “clusters” de proyectos, jornadas de información, listas y 
boletines de difusión, contactos de las OTRI de las universidades para 
difundir los resultados y establecer contactos con potenciales usuarios de 
estas tecnologías, entre otros.  
4.1.4.2.2 PROTECCIÓN DE RESULTADOS 
Por otro lado, tras finalizar el proyecto, será necesario dejar constancia de 
los resultados obtenidos a raíz su desarrollo, aparte de la Difusión que se 
haga, mediante la protección de los resultados generados. La difusión de 
estos resultados a través de las publicaciones no será suficiente para que la 
sociedad se beneficie de estos avances. Es a través de las patentes y otras 
formas de protección como se favorece el acercamiento al entorno industrial 
y la posible comercialización de los mismos con el consiguiente beneficio 
para la sociedad, objeto final de los Proyectos de I+D. 
Algunas de las razones a favor de patentar los resultados de la I+D son: 
 Adquirir una ventaja competitiva en el mercado al tener el derecho 
exclusivo sobre la invención patentada. 
 Contribuir a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las 
inversiones realizadas en I+D.  
 Ceder a otros bajo licencia los derechos sobre la invención, generando 
ingresos adicionales para la organización.  
 Utilizar patentes de las que es titular la propia organización para 
negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas con otra entidad. 
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 Proporcionar acceso a nuevos mercados. 
 Reducir los riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus 
productos.  
 Aumentar la capacidad de obtener financiación. 
 Aumentar la capacidad de la empresa a la hora de tomar medidas legales 
contra quienes copien o imiten su invención protegida. 
No obstante, conviene tener presente que no siempre que una invención es 
susceptible de patentada se debe solicitar la protección por patente, ya que 
esta última no implica necesariamente que vaya a derivar a una tecnología o 
un producto comercialmente viable. Por todo ello es prioritario valorar en 
primer lugar las ventajas y los inconvenientes de proceder con la patente y 
tener en cuenta otras posibles alternativas. Así, existen otros derechos de 
propiedad intelectual que pueden ser adecuados a la hora de proteger una 
innovación, entre los que están modelos de utilidad, secretos comerciales, 
diseños industriales, registros de marcas, derechos de autor…etc.  
En cualquier caso, una protección adecuada permitirá defender las 
creaciones frente a copias, ya que si no se protegen, pierden valor comercial, 
y ya no interesan a las empresas que deben realizar inversiones importantes 
para la industrialización de los resultados. Así, la protección permite a la 
empresa explotadora una ventaja competitiva que permite recuperar la 
inversión que debe acometer para llevar los resultados al mercado.  
El término inglés IPR (Intellectual Property Rights) se utiliza para designar 
los derechos que tienen que ver con las creaciones. Engloba: 
 Derechos de Propiedad Intelectual: 
Derechos sobre creaciones originales artísticas, literarias o científicas, 
incluido el software. Surge automáticamente desde la creación. 
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 Derechos de Propiedad Industrial: 
Derechos sobre invenciones técnicas, de diseño o signos distintivos del 
comercio. Surge con el registro en el organismo correspondiente y 
engloba a las patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños. 
En relación a los Proyectos de I+D, los resultados de la Investigación 
Aplicada son considerados jurídicamente como derechos, y en el marco 
nacional e internacional asume la forma de patente. Sin embargo, es 
necesario resaltar que no todo invento o resultado tecnológico es patentado 
ya que en algunos casos prevalece el deseo de mantener el secreto del 
resultado, con miras a que la competencia no actúe. 
PLAN DE DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS 
 
Entradas 
 Conocimiento y resultados finales del proyecto, 
 Informe de finalización de proyecto 
 Estudios de la competencia 
 Análisis de mercados 
Herramientas 
 Reuniones de “clusters” de proyectos, jornadas de información, listas y boletines 
de difusión, contactos de las OTRI de las universidades para difundir los 
resultados, contactos con potenciales usuarios de los resultados, entre otros. 
 Bases de datos para valorar la posibilidad de patente: IPR Digital Library, 
Patentscope, Invenes, European Patent Office, UNited Status Patent Office, 
FreePatents OnLine. 
 OTRIs 
Actividades 
 Difusión en la Web. Actividades de formación y Jornadas de demostración, etc. 
 Participación en foros, congresos profesionales o ferias.  
 Publicación en revistas empresariales, profesionales, científicas o sectoriales en 
función del ámbito del proyecto y su aplicación.  
 Notas de prensa y folletos explicativos del proyecto 
 Acuerdos con otras entidades para la difusión y divulgación de los resultados.  
 Valoración de las ventajas y desventajas de proteger intelectualmente los 
resultados obtenidos,  
 Valorar la patentabilidad (si aplica) de los resultados  
 Tramitar la patente o protección intelectual de los resultados (si aplica). 
Salidas 
 Plan de Difusión y divulgación de los resultados  
 Protección de Resultados (patentes, secreto industrial…) 
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4.1.4.3 FASE X: PLAN DE COMERCIALIZACION  (Fase Post-cierre) 
4.1.4.3.1 PLAN DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 
Por otro lado, tras la finalización del proyecto se deben definir claramente 
las acciones que se van a llevar a cabo para la explotación de los resultados 
del proyecto, que deben quedar plasmados en el correspondiente Plan de 
Explotación. En este Plan se deberán explicar los beneficios que representan 
los resultados del proyecto tanto para las partes implicadas como para el 
resto de la industria y sociedad que podrían verse beneficiados.  
Queda claro que los Centros Tecnológicos, de Innovación o Universidades 
fomentan el incremento de la competitividad de las empresas, así como el 
desarrollo sostenible de las regiones a las que pertenecen. Es por ello, que el 
Plan de Explotación que se realiza en cada Centro estará estrechamente 
relacionado con el tipo y nivel de investigación e innovación que desarrollan 
y tendrá distinto alcance al que pudiera tener el de una empresa con ánimo 
de lucro. Así, en el caso de los Centros Tecnológicos, de Innovación o 
Universidades, el Plan de Explotación de los resultados generados se realiza 
de forma general por las OTRIs (Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación), mientras que en las empresas u organizaciones de gran 
tamaño son los Departamentos de Marketing los encargados normalmente.  
Los planes de explotación de resultados engloban las actividades 
relacionadas con el uso de las tecnologías y conocimientos obtenidos, 
además de otros resultados transferibles a terceros, que son desarrollados 
en el marco de un Proyecto de I+D. 
En este punto se debe comentar, que en el caso de que los resultados de la 
I+D hubieran sido protegidos, en la Explotación se puede estudiar la 
posibilidad de trasladar la explotación comercial a una tercera parte. En este 
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caso se puede optar entre dos figuras, la Cesión o la Licencia. La diferencia 
fundamental entre estas dos radica en que la Cesión transmite la titularidad 
de la invención, mientras que en la Licencia se transmite únicamente el 
derecho de propiedad industrial. 
4.1.4.3.2 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
Las empresas y entidades que quieran explotar económicamente los 
resultados obtenidos realizarán un Plan de Comercialización, el cual se 
define como un proceso en el que se evalúa la situación en la empresa y el 
mercado, para así poder planificar y controlar la introducción de los 
resultados del proyecto. Obviamente, de igual forma que pasa con el Plan de 
Explotación de Resultados, este Plan varía según el tipo de negocio, entidad 
y resultados que se ofrecen.  
Algunos mecanismos para transferir la tecnología desarrollada al mercado 
son el licenciamiento de la tecnología (si ha sido patentada), contrato de 
transferencia de conocimiento o creación de una nueva empresa de base 
tecnológica. Las entidades que participen en esta etapa deben demostrar 
que poseen capacidades y experiencia para comercializar la tecnología., por 
ello una posibilidad es realizar acuerdos de actividad asociada entre 
empresas (joint venture), Centros de I+D, entidades de capital riesgo de tal 
forma que sea posible garantizar las capacidades requeridas para la 
comercialización de la tecnología. 
PLAN DE COMERCIALIZACION   
 
Entradas 
 Conocimiento y resultados finales del proyecto, 
 Protección de los resultados 
 Estudio del mercado 
Herramientas 
 Herramientas de difusión 
 OTRIs 
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Actividades 
 Análisis de las aplicaciones potenciales de los resultados, su posible impacto y 
duración  
 Estudio del Mercado potencial y su cuantificación  
 Análisis de los beneficios generados por la explotación de resultados en el ámbito 
tecnológico, en la imagen, económicos, etc, mediante explotación, cesión o 
licencia. 
 Evaluación de la situación de la empresa/entidad en el mercado 
 Definición de nichos de mercado, medios y las estrategias 
Salidas 
 Plan de explotación. 
 Mercado objetivo 
 Plan de comercialización 
 Previsión de los retornos económicos. 
 Cesión o licencia (si aplica) 
 Contrato de transferencia de conocimiento (si aplica) 
 Creación de nueva empresa/base tecnológica (si aplica) 
 Introducción de los resultados en el mercado. 
4.1.5 CONTROL  
Antes se ha hablado que un proyecto finaliza cuando se consiguen los 
resultados marcados inicialmente o por el contrario cuando éste deje de 
tener interés. Por ello los proyectos deben controlarse analizando en todo 
momento las deviaciones que se han producido, las incertidumbres 
presentes y los potenciales riesgos futuros.  
El control se define como la monitorización del progreso para tomar 
acciones correctivas .así, el Control del Proyecto consiste de forma básica en 
observar la ejecución del proyecto para que los problemas potenciales se 
puedan identificar de forma oportuna pudiendo adoptar medidas cuando 
sea necesario, para que estos problemas no pongan en riesgo el éxito del 
proyecto.  
Al igual que sucedía con la Planificación, en los proyecto de I+D el control es 
necesario a lo largo de todas las fases del proyecto, ya que si bien en todos 
los proyectos hay variaciones con respecto a los costes, plazos y alcance de 
los proyectos, mucho más lo hay en los proyectos de I+D en los que además 
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de estos aspectos la evolución de los riesgos y la incertidumbre tienen un 
papel protagonista. El control que haga sobre las modificaciones que se 
vayan produciendo tendrá un impacto directo en la replanificación del 
proyecto y permitirá seguir ejecutando el proyecto de forma adecuada 
minimizando los riesgos. Es decir, el Control proporcionará 
retroalimentación entre las fases implementando acciones correctivas o 
preventivas para que el Proyecto de I+D se desarrolle de forma adecuada.  
Obviamente, en el transcurso de cualquier proyecto se producen cambios, si 
bien en los Proyectos de I+D esto es una parte intrínseca de ellos, y además 
de ser muy habituales tienen grandes implicaciones, por lo que una correcta  
Gestión de los Riesgos y los Cambios es fundamental dentro del Control.  
Los cambios que se produzcan pueden ser el resultado de modificaciones en 
el rumbo y el alcance del proyecto derivados de los resultados intermedios, 
de las condiciones del contorno, de desarrollos tecnológicos, de nuevas 
necesidades, de requerimientos nuevos, de la disponibilidad de los recursos, 
del estado del mercado, etc. Aparte de realizar el cambio en sí, éste cambio 
necesitará ser documentado para tener un registro de lo que se está 
haciendo y poder sacar después las “lecciones aprendidas”.  
Lógicamente, cuando se introducen cambios en el proyecto la viabilidad del 
proyecto tendrá que ser evaluada de nuevo. Para evaluarla a menudo se 
utiliza el concepto de Punto de Decisión crítica, el cual hace referencia al 
momento en el que hay que realizar las inversiones más importantes 
analizando la evolución que ha sufrido la incertidumbre, las cuales se 
realizan dentro de las fases de Ejecución (Investigación y Desarrollo). En 
este punto aspectos como el retraso en la consecución de los objetivos 
previstos, cambios en los objetivos estratégicos, falta de interés de la entidad 
o promotores, variación de las necesidades, o problemas irresolubles o que 
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ponen en riesgo la viabilidad de la ejecución del proyecto serán algunos de 
los muchos aspectos a ser considerados. Dicho de otra manera, el Punto de 
Decisión Crítica evalúa si el proyecto debe o no continuar en función del 
esfuerzo ya realizado y los nuevos resultados esperados.  
En proyectos tradicionales el momento ideal para esa reflexión es cuando 
están pendientes los gastos más importantes y la incertidumbre ya ha 
disminuido notablemente, como se puede ver en la siguiente Figura 18. Decisión 
Crítica. No obstante, como ya sabemos, la incertidumbre en los Proyectos de 
I+D es incierta y no tiende a desaparecer conforme el proyecto avanza, por 
lo que normalmente se evalúa que haya un equilibrio entre el esfuerzo 
estimado a realizar y los resultados que previsiblemente se obtendrán, los 
cuales irán variando en función de cuando se haga el estudio. En este análisis 
de Decisión Crítica lo más conveniente será chequear una serie de puntos 
previamente ponderados por los miembros del equipo, mediante los cuales 
se decidirá si el proyecto debe o no continuar. 
 
Figura 18. Decisión Crítica 
Algunos factores importantes a valorar en la Decisión Crítica de un Proyecto 
de I+D son: Incertidumbre a la que no se sabe dar respuesta, nueva 
tecnología o productos que dan repuesta al problema a resolver, efectos 
  
  
Universidad Pública de Navarra                                     
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
 
 
128 
Gestión de la incertidumbre en los Proyectos de I+D. 
 
negativos sobre otros productos /procesos/proyectos de la entidad, retraso 
en la consecución de los objetivos intermedios, falta de recursos, falta de 
tiempo, cambios en los objetivos estratégicos de la entidad, más presión de 
otros proyectos sobre los recursos que se comparten, variación del tamaño y 
las necesidades del mercado, falta de interés por parte de los iniciadores o 
stakeholders, cambios en la legislación, problemas en el suministro de 
material o con proveedores, riesgo excesivo desde el punto de vista de la 
dirección, etc.  
En conclusión, el Control del Proyecto realizará un Control global de los 
Cambios, realizando un control sobre los cambios relacionados con el 
alcance, presupuesto, cronograma, riesgo, una medición del progreso, 
calidad, utilización y disponibilidad de recursos, etc. Todo cambio deberá ser 
estudiado y tras ser aprobado documentado para posteriormente sacar 
conclusiones de los resultados obtenidos tras su implementación. Además se 
deberá ser consciente de los resultados finales que se obtienen cuando se 
aplican diferentes cambios, de la interacción que tienen entre ellos y de la 
influencia sobre el resultado final del Proyecto. 
Entradas 
 Variables de seguimiento del proyecto (costes, esfuerzo, alcance, etc) 
 Indicadores que permitan monitorizar el estado real del trabajo 
 Información sobre el rendimiento del trabajo 
 Modificaciones en las características del proyecto y del entorno 
 Especificación de validación del sistema 
 Incertidumbres y Riesgos potenciales 
Herramientas 
 Bases de datos 
 Herramientas de comunicación 
 Reuniones de seguimiento y control 
 Fichas de seguimiento 
 Punto de Decisión Crítica 
Actividades 
 Observar la ejecución del proyecto 
 Medición de las actividades en curso del proyecto, medición del progreso.  
 Supervisión del desempeño (general, alcance, cronograma, costos, calidad…) 
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 Comparar el estado del progreso con lo planificado 
 Evaluación de las incertidumbres y los riesgos 
 Identificar las acciones correctivas para abordar las cuestiones y los riesgos 
 Gestión del equipo, stakeholders y subcontratistas 
 Gestión de los cambios solicitados 
 Evaluación si el proyecto debe o no continuar en función del esfuerzo ya realizado 
y los nuevos resultados esperados. Análisis del Punto de Decisión Crítica. 
Salidas 
 Desviaciones y cambios documentados. 
 Revisión de la Especificación de validación del sistema 
 Acciones correctivas y/o preventivas. Plan de contingencias. 
 Informe de lecciones aprendidas 
 Informes de desempeño. 
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5. CAPITULO 5. CONCLUSIONES 
Tras realizar el extenso Estudio del Arte del presente TFM se concluye que a 
pesar de que los expertos son conscientes de la importancia de la 
incertidumbre en la gestión de proyectos, debido a que ésta podría ser el 
desencadenante de un importante factor de riesgo, todavía no se ha llegado 
a un consenso en una metodología para gestionarlas. No obstante, los 
expertos sí que llegan a un acuerdo en relación a los factores que influyen 
respecto a su tratamiento y los aspectos fundamentales que hay que 
considerar.  
A continuación se muestran los aspectos más importantes a tener en cuenta 
en la Gestión de Proyectos de I+D, objeto del proyecto, los cuales tienen unas 
características particulares que los diferencian de los demás.  
 Alto grado de incertidumbre.  
Los Proyectos de I+D, debido a la novedad de la investigación o tecnología 
en la que trabajan, se caracterizan por no contar con conocimiento o 
experiencia previos, lo que implica trabajar con un alto grado de 
incertidumbre. Además, debido a la novedad, las incertidumbres que se 
presentan en ocasiones no pueden siquiera ser previstas por el equipo de 
trabajo. Es importante considerar esta incertidumbre como una 
característica de evolución, característica imprescindible en los Proyectos de 
I+D, puesto que si no se tiene incertidumbre no es posible la evolución.  
 Resultados obtenidos diferentes de los esperados.  
La incertidumbre anteriormente mencionada implica continuos cambios a lo 
largo de la ejecución del proyecto. Esto puede hacer que el proyecto cambie 
de rumbo a medida que se va desarrollando, obteniendo unos resultados 
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diferentes a los esperados, pero no por ello menos válidos. Igualmente esta 
incertidumbre puede dar como resultado nuevas oportunidades que 
originen en paralelo la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. 
Es importante recordar que el éxito de los Proyectos de I+D no se mide en la 
consecución de los objetivos iniciales, sino que radica y se mide en el 
beneficio que los individuos, organizaciones o colectivos puedan obtener de 
la utilización de los resultados. Por ello, el hecho de no lograr lo inicialmente 
planteado no implica que el resultado deje de ser válido. 
Esto da una idea de por qué una Planificación rígida con el único objeto de 
conseguir los resultados iniciales planteados no es válida en la Gestión de 
Proyectos de I+D, siendo necesaria una Planificación “Flexible”.  
 Planificación flexible.  
Muchos expertos consideran que una Planificación tradicional puede 
suponer un obstáculo en la gestión de estos proyectos, pues su rigidez tiene 
una influencia negativa en la creatividad y consecuentemente en la 
generación de ideas y soluciones novedosas mediante las cuales se afronten 
los riesgos e incertidumbres que surjan. Por ello en estos proyectos es 
crítico contar con una Planificación flexible capaz de adaptarse a los 
numerosos cambios que se produzcan durante el proyecto sin penalizar su 
desarrollo. Esta planificación flexible apuesta por la creatividad, el 
aprendizaje, la experimentación y el análisis de las lecciones aprendidas.  
 Creatividad. 
Recordar que Bart [10] indica que un comportamiento tradicional a la hora 
de planificar un Proyecto de I+D tiende a fracasar por introducir un control 
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formal demasiado excesivo que recorta la creatividad, factor que se 
considera fundamental en los proyectos de I+D.  
La creatividad es imprescindible para ejecutar de forma exitosa un proyecto 
de I+D ya que favorece la generación y el intercambio de ideas, la propuesta 
de alternativas y soluciones para resolver problemas y la generación de 
nuevos conocimientos. La organización tendrá un papel esencial a la hora de 
fomentar una cultura creativa entre sus empleados. 
 Gestión de la comunicación y el conocimiento.  
La generación, distribución y medición del conocimiento es un aspecto 
crítico dentro de los Proyectos de I+D. Capturar, retener, refrescar y 
compartir el conocimiento existente y generado durante los proyectos será 
clave para desarrollar de forma adecuada los Proyectos de I+D y obtener 
una ventaja competitiva que facilite el desarrollo de otros nuevos.  
En conocimiento tácito en este tipo de proyectos adquiere una gran 
importancia, por lo que es fundamental implantar en la organización una 
cultura de apertura y aceptación a la hora de compartir el conocimiento 
existente y el nuevo conocimiento generado.  
 Cultura de la organización.  
Por último, con objeto de gestionar las incertidumbres se debe fomentar una 
cultura de trabajo en equipo en el que la comunicación fluida permita 
identificar de forma temprana señales de cambios con un impacto 
impredecible en el desarrollo del proyecto, y una estructura flexible que 
permita incluir nuevos miembros en el equipo de trabajo si las 
circunstancias así lo requiriesen.  
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El buen liderazgo del Director de Proyecto y el talento del equipo 
multidisciplinar, experto y creativo, capaz de aportar diferentes puntos de 
vista serán factores esenciales. Además se deberá prestar especial atención a 
los futuros usuarios, clientes y proveedores que permitirán completar áreas 
de conocimiento con las que no cuenta el equipo de trabajo.  
 
En resumen, el presente TFM ha estudiado los factores y aspectos más 
importantes a considerar en la Gestión de los Proyectos de I+D con objeto de 
facilitar ésta y se ha presentado una propuesta metodológica basada en el 
PMBOK teniendo en cuenta los aspectos diferenciales de este tipo de 
proyectos en comparación con los “tradicionales”, siguiendo las pautas 
marcadas tras la revisión del Estado del Arte y la propia experiencia. 
Se espera que esta propuesta metodológica sirva como base para futuros 
trabajos en los que se profundice sobre la gestión de la Incertidumbre 
Desconocida que aparece en los Proyectos de I+D. 
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6. CAPÍTULO 6. TRABAJOS FUTUROS 
Como ya se ha comentado, a pesar de que sí existen herramientas para 
gestionar los riesgos identificados, actualmente no existe una metodología 
que pueda ser utilizada de forma generalizada en proyectos con un alto 
grado de incertidumbre.  
Se considera interesante realizar futuras investigaciones en las que se 
profundice en la identificación de las incertidumbres y la gestión de las 
Incertidumbres Desconocidas, las cuales representan el verdadero reto en la 
gestión de los Proyectos I+D.  
Por otro lado, aplicar en un caso real la propuesta presentada permitiría 
valorar cuáles son sus puntos fuertes y débiles con objeto de mejorar, 
modificar o completar ésta, y así aportar valor ante posibles carencias que 
ésta demostrase durante su implementación.  
Por último, también se sugiere un estudio que compare la eficiencia de esta 
propuesta metodológica basada en el PMBOK frente a otras basadas en otras 
metodologías (PRINCE2, SCRUM, XP, DSD, etc.) a la hora de gestionar las 
incertidumbres.  
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